

**PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 6ª REGIÃO**

[PDTIC-JF6 2025-2026]

Sumário

1. Introdução	3
2. Metodologia	3
2.1. Análise do Ambiente.....	4
2.2. Diagnóstico com as Áreas Demandantes	5
2.3. Identificação de Recursos e Necessidades de TIC	6
2.4. Planejamento e Priorização das Iniciativas.....	6
2.5. Monitoramento e Controle.....	6
2.6. Gestão de Riscos	7
3. Alinhamento estratégico	8
3.1 Objetivos da ENTIC-JUD (OENTIC)	8
3.2 Objetivos do Planejamento Estratégico da JF6 (OPLAE).....	9
3.3 Objetivos Estratégicos do PDTIC-JF6 (OE).....	9
4. Análise do Ambiente.....	10
5. Diagnóstico com as Áreas Demandantes.....	10
6. Identificação das Necessidades de TIC	11
7. Planejamento e Priorização das Iniciativas.....	13
8. Monitoramento e Controle.....	14
9. Plano de Gestão de Riscos	14
9.1. Identificação dos Riscos.....	14
9.2 Análise	15
9.3 Plano de Ação para Riscos Identificados	17
9.5 Monitoramento e Controle.....	21
Anexo I. Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC)	21

1. Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é uma ferramenta essencial para o diagnóstico, o planejamento e a gestão dos recursos e processos de TIC na **Justiça Federal da 6ª Região (JF6)**.

O Plano visa também detalhar e acompanhar as principais ações de TIC, além de monitorar o alcance dos resultados estratégicos estabelecidos pelo Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 6ª Região (CGETI-JF6), gerando um impacto positivo tanto para o Tribunal quanto para a sociedade.

Para que o Plano seja realmente eficaz, é fundamental que esteja alinhado às demandas das áreas de negócio, possua um orçamento bem definido para execução das ações planejadas e se integre aos domínios de Governança e Gestão de TIC e de Gerenciamento de Serviços de TIC, conforme estabelecido pela ENTIC-JUD. Esse alinhamento proporciona inúmeros benefícios à JF6, como aumento da eficiência, melhoria da qualidade dos serviços e a redução de custos.

2. Metodologia

O **PDTIC da Justiça Federal da 6ª Região (PDTIC-JF6)** deve ser alinhada à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 (Resolução CNJ n. 325/2020), ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 6ª Região (Planest) 2023-2026 (Portaria PRESI-TRF6 n. 125/2023), e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) 2021-2026 (Resolução CNJ n. 370/2021).

A elaboração do **PDTIC-JF6**, para o biênio 2025–2026, será conduzida com base em uma metodologia estruturada e participativa, envolvendo a área de TIC e as unidades demandantes. O processo tem como premissa o alinhamento com as diretrizes da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), a promoção da governança e a melhoria contínua dos serviços prestados.

A metodologia contempla um conjunto de etapas interdependentes, organizadas de forma a garantir a consistência, a transparência e o alinhamento do planejamento de TIC às necessidades institucionais. Abrangendo:

- **Análise do Ambiente;**
- **Diagnóstico com as Áreas Demandantes;**
- **Identificação de Recursos e Necessidades de TIC;**

- **Planejamento e Priorização das Iniciativas;**
- **Monitoramento e Controle; e**
- **Gestão de Riscos.**




Figura 1 - Fluxo de Elaboração do PDTIC

Por fim, após sua Elaboração, o PDTIC seguirá o **Fluxo de Aprovação** em que será realizada a sua Revisão, Aprovação e Publicação. O PDTIC será objeto de revisões periódicas e ações de monitoramento contínuo, permitindo ajustes dinâmicos frente a mudanças internas e externas, e contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais com maior eficácia, eficiência e efetividade.




Figura 2 - Fluxo de Aprovação do PDTIC

2.1. Análise do Ambiente

A análise do ambiente, comumente realizada por meio da Matriz SWOT (do inglês *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*), é uma ferramenta estratégica amplamente utilizada para compreensão do contexto em que uma organização está

inserida. Seu principal objetivo é fornecer uma base consistente de informações para orientar o planejamento institucional.

Essa análise contempla dois âmbitos distintos, o **ambiente interno**, formado por elementos sob controle da organização, onde são identificadas suas forças e fraquezas; e o **ambiente externo**, composto por fatores não controláveis, que representam oportunidades e ameaças ao cumprimento de seus objetivos.

2.2. Diagnóstico com as Áreas Demandantes

A etapa de diagnóstico do **PDTIC-JF6** tem como objetivo levantar, de forma colaborativa, as principais demandas e necessidades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Essa etapa envolve tanto as **unidades de negócio da Justiça Federal da 6ª Região (JF6)**, responsáveis por indicar as soluções e serviços desejados para o apoio às suas atividades, quanto as **unidades da área de TIC**, que contribuirão com informações sobre seus recursos, capacidades operacionais e necessidades internas.

Para cada necessidade, será realizada uma avaliação de importância com base na metodologia **GUT**, que considera:

- **Gravidade:** impacto da não implementação ou dos efeitos gerados pela demanda;
- **Urgência:** tempo disponível ou criticidade do atendimento;
- **Tendência:** possibilidade de agravamento do problema ou perda de oportunidade com o tempo.

A seguir, apresenta-se a sistemática de priorização adotada.

PONTUAÇÃO	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA
5	Extremamente grave	É necessária ação imediata	Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente
4	Muito grave	Com alguma urgência	A situação vai piorar em pouco tempo
3	Grave	O mais cedo possível	A situação vai piorar a médio prazo
2	Pouco grave	Pode esperar um pouco	A situação vai piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Não há urgência	A situação não vai piorar

Figura 3 - Matriz GUT

2.3. Identificação de Recursos e Necessidades de TIC

Nesta etapa, as unidades de TIC realizarão o levantamento de **recursos existentes**, como infraestrutura, sistemas, pessoal e contratos, além de suas **necessidades internas** para manutenção, evolução ou expansão da capacidade de atendimento institucional.

A consolidação dessas informações permite compreender o cenário atual, identificar gargalos e oportunidades de melhoria e fornecer subsídios técnicos para a **priorização e o planejamento das iniciativas de TIC** a serem tratadas no escopo do PDTIC.

2.4. Planejamento e Priorização das Iniciativas

A etapa de planejamento constitui o núcleo central da elaboração do PDTIC, pois é nela que são definidas as iniciativas, ações e projetos (AE - Ações Estratégicas) que nortearão o uso estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação durante a vigência do plano. Esse processo é orientado pelas diretrizes institucionais e depende do envolvimento das instâncias de governança e gestão de TIC, responsáveis por deliberar sobre as prioridades e assegurar o alinhamento com os objetivos estratégicos da JF6.

Essa priorização leva em consideração múltiplos fatores, como a análise de ambiente, as metas institucionais, os resultados obtidos no ciclo anterior do PDTIC, a estrutura e a capacidade da área de TIC.

2.5. Monitoramento e Controle

Para assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos (OE) estabelecidos no **PDTIC-JF6**, será realizado o monitoramento contínuo de todas as ações estratégicas (AE) previstas no planejamento. Essa atividade envolverá diligenciamento periódico, ou sob demanda, com os gestores técnicos e das áreas de negócio, visando acompanhar o status das iniciativas e promover a atualização sistemática de seu andamento. Sempre que necessário, ajustes serão efetuados nos planos de ação, de modo a adequar o **PDTIC-JF6** às mudanças de contexto interno ou externo, garantindo sua efetividade mesmo diante de novos desafios.

As práticas de monitoramento adotadas baseiam-se em princípios de padronização, transparência e adaptabilidade. O progresso das ações será monitorado pelo Comitê de Governança de TIC (CGTIC), que terá papel fundamental na validação de avanços, definição de ações corretivas e, quando necessário, na proposição de revisões do plano.

2.6. Gestão de Riscos

O processo de gerenciamento de riscos envolve identificação, avaliação, priorização, monitoramento e controle dos riscos que podem afetar o **PDTIC-JF6**. A matriz de riscos do plano é viva e deverá ser visitada e revisada periodicamente. Para a criação da versão inicial dessa matriz, deverão ser realizadas as seguintes etapas:

Identificação dos Riscos	Identificação dos eventos ou condições que podem afetar negativamente os objetivos e planos.
Análise	Avaliação dos riscos identificados em termos de sua probabilidade de ocorrência e impacto.
Plano de Respostas aos Riscos	Estratégias para lidar com os riscos identificados, como evitá-los, reduzir sua probabilidade ou seu impacto, até mesmo aceitá-los.
Monitoramento e Controle de Riscos	Acompanhamento contínuo do progresso do PDTIC-JF6 identificando novos riscos, avaliando o impacto das respostas implementadas e atualizando o plano de respostas a riscos, se necessário.

A matriz de risco considera a probabilidade de ocorrência e o impacto que cada risco pode ter na execução do PDTI.JF6, conforme ilustrado nas tabelas abaixo:

Percentual	Probabilidade	Descrição
0% - 20%	Muito baixa	Improvável a ocorrência do risco
21% - 40%	Baixa	Pode ser que ocorra uma vez no período do PDTIC
41% - 60%	Média	Pode acontecer duas vezes entre no período do PDTIC
61% - 80%	Alta	Pode acontecer semestralmente
81% - 100%	Muito alta	Pode acontecer mensalmente

Tabela 1 - Matriz de Probabilidade

Impacto	Descrição
Muito baixo	Consequência pouco significativa para o PDTIC, podendo ser aceita
Baixo	Consequência pode ser reversível em curto ou médio prazo com custo baixo
Moderado	Consequência pode ser reversível em curto ou médio prazo com custo moderado
Alto	Apesar de ser reversível, o custo para a correção é muito elevado, podendo inclusive impactar na imagem da JF6
Muito alto	Consequências irreversíveis para PDTIC e/ou com custos inviáveis e/ou com impacto na imagem do JF6

Tabela 2 - Matriz de Impacto

Probabilidade	81% – 100%	Médio	Médio	Alto	Crítico	Crítico
	61% – 80%	Baixo	Médio	Alto	Alto	Crítico
	41% – 60%	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Alto
	21% – 40%	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
	00% – 20%	Insignificante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
		Muito baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
		Impacto				

Tabela 3 - Matriz resultante de probabilidade x impacto

3. Alinhamento estratégico

O **PDTIC-JF6**, para o biênio 2025/2026, foi elaborado com base na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) 2021-2026 (Resolução CNJ n. 370/2021) e no Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 6ª Região (Planest) 2023-2026 (Portaria PRESI-TRF6 n. 125/2023). Ambos, por sua vez, estão alinhados à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 (Resolução CNJ n. 325/2020).

Nesse contexto, o PDTIC-JF6 tem como premissa fundamental promover o alinhamento das ações e investimentos em TIC com os objetivos estratégicos do Poder Judiciário nacional, com os princípios da ENTIC-JUD e com as diretrizes específicas estabelecidas para a JF6.

3.1 Objetivos da ENTIC-JUD (OENTIC)

Os objetivos da ENTIC-JUD 2021-2026 serão tratados neste documento com o prefixo “OENTIC”:




Figura 4 - Objetivos da ENTIC-JUD 2021-2026

3.2 Objetivos do Planejamento Estratégico da JF6 (OPLAE)

Os objetivos do Planejamento Estratégico do TRF6 serão tratados neste documento com o prefixo “OPLAE”, oriundos dos Macrodesafios do Planest da JF6 (2023-2026).

A numeração informada para os Macroprocessos e Objetivos segue a ordem original do Planejamento Estratégico de TRF6, e pode ser consultada através do link:

<https://portal.trf6.jus.br/?s=planejamento+estrategico>

Planejamento Estratégico Ciclo 2023 – 2026 Justiça Federal da 6ª região		
Objetivos Estratégicos e Carteira de Iniciativas		
Macrodesafio	Objetivos	Iniciativas
13 – Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	3.2 - Priorizar o desenvolvimento dos sistemas processuais eletrônicos	Implantação do eproc
	13.1 - Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade de prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos	• Contratar infraestrutura em nuvem para os sistemas judiciais
	13.2 - Estabelecer mecanismos para a adequada tomada de decisão em relação aos investimentos em TI	• Substituir os equipamentos centrais do CPD que estejam com idade avançada
	3 – Implantar mecanismos essenciais de segurança da informação	• Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI
13 – Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados		• Normatizar e implementar uma Política de Segurança da Informação

Figura 5 - Objetivos do Planest JF6 2023-2026

3.3 Objetivos Estratégicos do PDTIC-JF6 (OE)

Os objetivos estratégicos advindos da ENTIC-JUD e Planejamento Estratégico da JF6 devem ser os alicerces aos quais os projetos, as ações, as contratações e as capacitações de TIC devem estar alinhados para construir uma governança sólida de TIC.

Para que o alinhamento aos objetivos estratégicos do CNJ e JF6 não incorra em duplicações, faz-se necessário a aglutinação de objetivos similares de modo a tornar conciso o conjunto de indicadores a ser considerado neste documento.

Os objetivos foram consolidados na tabela a seguir, e serão tratados com o prefixo “OE”.

Objetivo Estratégico do PDTIC-JF6	Alinhamento ENTIC-JUD (Resolução CNJ 370/2021)	Alinhamento Planest 2023-2026 (JF6)
OE - 1	[OENTIC-08] - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	13.1 – Fortalecimento da estratégia de TIC e de Proteção de Dados - Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade da prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos.

OE - 2	[OENTIC-05] - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão. [OENTIC-06] - Aprimorar as Aquisições e Contratações.	13.2 - Fortalecimento da estratégia de TIC e de Proteção de Dados - Estabelecer mecanismos para a adequada tomada de decisão em relação aos investimentos em TI.
OE - 3	[OENTIC-07] - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados.	13.3 - Fortalecimento da estratégia de TIC e de Proteção de Dados - Implantar mecanismos essenciais de segurança da informação.

Tabela 4 - Objetivos Estratégicos do PDTIC-JF6 (OE)

4. Análise do Ambiente

No contexto do PDTIC-JF6, a análise do ambiente foi conduzida pela equipe de TIC com o intuito de identificar elementos relevantes que possam impactar o planejamento e a execução das ações de tecnologia da informação.

A seguir, apresenta-se a matriz SWOT resultante dessa análise.

I N T E R N O	FORÇAS <ul style="list-style-type: none"> • Engajamento das equipes de TIC para a construção do TRF6; • Ambiente de trabalho saudável e cooperativo; • Conhecimento técnico das equipes de TIC; • Capacidade inovadora das equipes de TIC; • Tomada de decisão ágil; • Comprometimento da alta Administração e de Órgãos Superiores; • Gestão de TIC comprometida com Governança e Gestão Estratégica; • Parcerias externas com fornecedores e demais instituições; e • Infraestrutura de telecomunicação robusta (link de dados). 	E X T E R N O	OPORTUNIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Adoção das melhores tecnologias disponíveis; • Desenvolvimento de soluções customizadas para o TRF6; • Aumento da utilização de computação em nuvem; • Maior produtividade do trabalho remoto; e • Percepção da importância da TI pela Administração do TRF e pelos usuários.
	FRAQUEZAS <ul style="list-style-type: none"> • Quadro de servidores de TIC insuficiente; • Espaço físico inadequado (área disponível, layout, climatização, sanitários, etc.); • Sistemas herdados complexos e ultrapassados; e • Deficiência no mapeamento de processos de TIC. 		AMEAÇAS <ul style="list-style-type: none"> • Corte orçamentário; • Mudança do planejamento estratégico do TRF6; • Aumento da burocracia na Administração do TRF6; • Rotatividade de servidores da área de TIC; • Crescimento exponencial dos crimes cibernéticos; • Falta de conscientização dos usuários em Segurança da Informação; • Desenvolvimento de soluções digitais fora da TI; • Aumento da demanda de projetos simultâneos; e • Restrição de prazos adequados para o desenvolvimento dos projetos de TIC.

Figura 6 - Matriz SWOT de TIC da JF6

5. Diagnóstico com as Áreas Demandantes

As necessidades foram levantadas junto às áreas demandantes, com a utilização da Matriz GUT, abrangendo o mapeamento e priorização das principais demandas de TIC.

A seguir, apresenta-se a Matriz GUT:

ID	Justificativa	Área Responsável	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade
1	Espaço físico inadequado (área disponível, layout, climatização, sanitários)	SUREL	3	5	4	60,00
2	Planejamento de aquisições de TI incipiente	NUGTI	3	4	4	48,00
3	Baixa maturidade em Governança (iGovTIC-JUD)	NUGTI	3	4	3	36,00
4	Sistemas herdados complexos e ultrapassados	SUDES	3	3	3	27,00
5	Quadro de servidores de TIC insuficiente	SECTI	3	3	3	27,00
6	Baixo planejamento da segurança da informação	SECTI	3	4	2	24,00
7	Deficiência do mapeamento de processos e catálogo de serviços	SUREL	3	3	2	18,00
8	Gestão do conhecimento incipiente	SECTI	2	3	2	12,00
9	Infraestrutura de TI insuficiente e ultrapassada	SUINF	2	2	2	8,00
10	Deficiência do atendimento aos usuários	SUREL	2	2	1	4,00

Figura 7 - Matriz GUT de TIC da JF6

6. Identificação das Necessidades de TIC

A elaboração deste PDTIC contou com insumos relevantes que contribuíram significativamente para a identificação das principais necessidades e prioridades em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Dentre os principais referenciais considerados estão as **iniciativas estratégicas do Plano Estratégico da JF6 (Planest 2023–2026)**, aprovadas pela Portaria PRESI nº 125/2023 ([link](#)), conforme diretrizes demonstradas na [Figura 5 - Objetivos do Planest JF6 2023-2026](#).

Também foi considerada a **estratégia de atuação definida pelo Comitê de Governança de TIC (CGTIC)**, registrada na 2ª reunião ordinária (doc. SEI nº 1133869), que estabeleceu a priorização da manutenção dos sistemas eproc e SARH, além da implementação do sistema SERH, com base em quatro eixos estratégicos operacionais:

- Eixo 1: Manutenção do eproc;
- Eixo 2: Migração de processos para o eproc;
- Eixo 3: Manutenção de ações emergenciais do SARH;

- Eixo 4: Migração de processos administrativos para o SERH.

Complementando esses insumos, foi considerada a **lista de projetos de TI (priorizados pelo CGTIC)**, cobrindo sistemas administrativos e judiciais de alta relevância para a transformação digital e modernização institucional da JF6, conforme lista abaixo, atualizada em março/2025 (SEI 0974762).

Descrição	Tipo	Processo SEI
Implantação de Sistema para envio de dados do eSocial EFD-Reinf	Administrativo	0002159-89.2025.4.06.8000
Desenvolvimento do Migrador de processo dos sistemas legados para o eproc	Judicial	0002880-75.2024.4.06.8000
Implantação do Sistema SERH (CJF)	Administrativo	0015717-02.2023.4.06.8000
Consolidação dos Projetos de Demandas Emergenciais do Sistema SARH	Administrativo	0015600-74.2024.4.06.8000
Implantação do Módulo de Jurisprudência no eproc	Judicial	0012899-43.2024.4.06.8000
Criação do Sistema de Estatística e Business Intelligence do TRF6	Judicial	0015984-71.2023.4.06.8000
Implantação das Ferramentas de Inteligência Artificial do TRF4 no eproc	Judicial	0012884-74.2024.4.06.8000
Desenvolvimento do Sistema de Emissão Certidões Judiciais	Judicial	0000118-83.2024.4.06.8001
Implantação do Codex no eproc	Judicial	0015854-81.2023.4.06.8000
Integração do eproc ao Sistema Judicial do STF	Judicial	0012908-05.2024.4.06.8000
Integração do eproc ao SEEU, BNMP 3.0 e STJ (Consolidado)	Judicial	0011467-23.2023.4.06.8000
Sistema de Publicação da Biblioteca Digital - DSpace	Administrativo	0001029-35.2023.4.06.8000
Sistema EPro de Contratação do STJ	Administrativo	0002027-37.2022.4.06.8000
Comunicação CIT-Saúde (TRF1) e SARH (TRF6)	Administrativo	0003521-63.2024.4.06.8000

Tabela 5 - Projetos de TI (priorizados pelo CGTIC)

Por fim, foram consideradas as demandas consolidadas nos **Planos de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) 2025/2026** ([Anexo I. Plano de Contratações de Soluções de TIC \(PCSTIC\)](#)), registrados nos processos SEI nº 0005922-35.2024.4.06.8000 e nº 0004333-71.2025.4.06.8000, respectivamente.

Esses documentos reúnem as principais necessidades operacionais e estratégicas da área de TIC, abrangendo soluções de infraestrutura, licenciamento, equipamentos, sistemas, segurança da informação e inovação.

Esses elementos forneceram uma base sólida para o planejamento e priorização das iniciativas e ações de TIC garantindo coerência com os objetivos estratégicos institucionais e com as diretrizes da ENTIC-JUD.

7. Planejamento e Priorização das Iniciativas

A partir das necessidades identificadas no Capítulo anterior, e com base nas prioridades estabelecidas ao longo do processo de elaboração deste PDTIC, foram definidas as **Ações Estratégicas (AE)** que orientarão a atuação da SECTI durante o biênio 2025-2026.

Essas ações visam promover avanços estruturantes na área de TIC, contribuindo para o fortalecimento da governança, da gestão e da entrega de serviços digitais de qualidade.

A tabela a seguir consolida esse conjunto de iniciativas, que contempla projetos, contratações, capacitações, ações de normatização e outras intervenções consideradas essenciais pela Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI) para o alcance dos objetivos estratégicos.

ID	Demanda	Tipo	Setor Resp.	Objetivo Estratégico do PDTIC	Processo SEI	Status	Prioridade
AE1	Contratar infraestrutura em nuvem	Contratação	SUINF	OE-1	0015143-76.2023.4.06.8000	Concluído	Alta
AE2	Substituição dos equipamentos centrais do Datacenter com idade avançada	Contratação	SUINF	OE-1	0015313-48.2023.4.06.8000	Concluído	Alta
AE3	Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI	Projeto	NUGTI	OE-2	0015360-22.2023.4.06.8000	Em Andamento	Alta
AE4	Normatizar e implementar uma Política de Segurança da Informação	Projeto	NUSIN	OE-3	0008210-53.2024.4.06.8000	Não Iniciado	Alta
AE5	Implantação da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA)	Projeto	SUREL	OE-2	0001047-56.2023.4.06.8000	Concluído	Alta
AE6	Reestruturação do Service Desk	Projeto	SUREL	OE-2	0002766-10.2022.4.06.8000	Concluído	Média
AE7	Elaborar o Plano de Gestão de Riscos	Projeto	NUGTI	OE-2 OE-3	-	Concluído	Média
AE8	Elaborar Plano de Capacitação de TIC	Normatização	NUGTI	OE - 2	-	Concluído	Média

AE9	Contratar Solução de Segurança de TIC	Contratação	NUDCI	OE-3	0006130-19.2024.4.06.8000	Em Andamento	Alta
AE10	Implantação de Processos ITIL e COBIT	Normatização	NUGTI	OE - 2	-	Em Andamento	Média
AE11	Realizar as contratações planejadas no PCSTIC	Contratação	NUGTI	OE-1 OE-2	-	Em Andamento	Alta
AE12	Revisar o Plano de Contratação de Soluções de TIC (PCSTIC)	Normatização	NUGTI	OE - 2	-	Em Andamento	Média
AE13	Elaborar Plano de Continuidade de Negócio (PCN)	Projeto	NUGTI	OE - 2	-	Não iniciado	Média

Tabela 6 - Planejamento e Priorização das Ações Estratégicas (AE) do PDTIC-JF6 2025-2026

8. Monitoramento e Controle

O progresso das ações é monitorado pelos Comitês de Gestão de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 6ª Região (CGETI-JF6) e de Governança de TIC (CGTIC), que têm papel fundamental na validação de avanços, definição de ações corretivas e, quando necessário, na proposição de revisões do plano.

9. Plano de Gestão de Riscos

A gestão de riscos é um componente essencial para a governança do PDTIC, pois permite antecipar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos planejados, mantendo o alinhamento às boas práticas de planejamento e à abordagem já descritas no item [2.6 Gestão de riscos](#) deste documento.

9.1. Identificação dos Riscos

A identificação de riscos é um processo fundamental para o alcance dos objetivos da JF6, consistindo em encontrar, reconhecer e descrever as incertezas que podem impactar o sucesso da organização. Informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são essenciais para uma identificação eficaz.

Neste contexto, a presente análise considera duas fontes primárias de riscos para a JF6:

1. **Análise de Ambiente (Matriz SWOT):** A avaliação do ambiente interno e externo, realizada através da matriz SWOT, revelou riscos e fatores que podem influenciar a capacidade da SECTI de atingir seus objetivos estratégicos e operacionais. Estes incluem corte de orçamento, excesso de burocracia administrativa, rotatividade de servidores, crimes cibernéticos, sistemas legados, entre outros.
2. **Contratações de Soluções de TIC:** O processo de aquisição e implementação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) também representa uma fonte significativa de riscos. Estes podem envolver atraso da contratação, indisponibilidade de serviços e sistemas, entre outros.

Ante o exposto, a identificação de riscos nesta análise abrangerá diversos fatores interligados: fontes tangíveis e intangíveis, causas e eventos, ameaças e oportunidades, vulnerabilidades e mudanças contextuais (internas e externas).

Os riscos específicos identificados nas duas fontes principais serão detalhados nas próximas seções.

9.2 Análise

Com o objetivo de aprofundar a compreensão dos riscos identificados, a SECTI monitorará continuamente a matriz consolidada durante todo o ciclo de vida do plano. A análise de riscos exige atenção às incertezas, fontes, consequências e probabilidade de ocorrência.

O processo examinará eventos específicos, suas causas e impactos, cenários e a eficácia dos controles. Os resultados subsidiarão a avaliação de riscos, as decisões sobre tratamento e a definição de estratégias, oferecendo o discernimento necessário para escolhas que envolvem diferentes tipos e níveis de risco.

A tabela abaixo apresenta a matriz de riscos consolidada:

ID	Risco	Grau do Risco
R01	Não cumprimento dos prazos de entrega e sobrecarga de trabalho nas equipes.	Alto
R02	Falta de espaço físico apropriado para a equipe atual, bem como para acomodar o crescimento da equipe.	Alto
R03	Redução da capacidade e disponibilidade dos serviços de TIC.	Médio
R04	Falta de conhecimento e equipe para suporte em sistemas legados.	Médio
R05	Demora no tratamento das demandas dos usuários.	Médio
R06	Deficiência na extração correta dos indicadores.	Médio
R07.1	Falta de planejamento em Segurança da Informação.	Alto
R07.2	Falta de conscientização dos usuários com a Segurança da Informação.	Alto
R08	Atraso na renovação de contratos ou em novas contratações.	Médio
R09	Baixa qualidade nas entregas.	Médio
R10	Falta de alinhamento entre as iniciativas de TIC e os objetivos estratégicos do TRF6.	Médio
R11	Falta de internet para realização dos trabalhos do tribunal e seções judiciárias.	Alto
R12.1	Falta de acesso aos sistemas processuais em nuvem para o público em geral.	Alto
R12.2	Falta de acesso aos sistemas processuais em nuvem para o público interno.	Baixo
R12.3	Sustentação da infraestrutura em nuvem	Alto
R13.1	Desenvolver softwares de forma não padronizada.	Médio
R13.2	Desenvolver softwares com vulnerabilidades.	Alto
R14	Não execução do processo conforme definição.	Médio

Tabela 7 - Matriz de Riscos consolidada

9.3 Plano de Ação para Riscos Identificados

ID	Problema	Risco	Grau do Risco	Resposta	Tratamento (Plano de ação)	Status	Evidência(s)	Resp.	Prazo
R01	Quadro de servidores de TIC insuficiente	Não cumprimento dos prazos de entrega e sobrecarga de trabalho nas equipes.	Alto	Evitar	PA1.1 – Diligenciar junto a alta administração a nomeação de novos servidores, bem como priorizar a execução de demandas críticas para a instituição.	Em andamento	0009006-44.2024.4.06.8000 0001411-57.2025.4.06.8000	SECTI	dez/26
R02	Espaço físico inadequado (área disponível, layout, climatização, sanitários)	Falta de espaço físico apropriado para a equipe atual, bem como para acomodar o crescimento da equipe.	Alto	Transferir	PA2.1 – Diligenciar junto a alta administração a disponibilização de novos espaços e melhoria das atuais instalações.	Em andamento	-	SECTI	dez/26
R03.1	Infraestrutura de TI insuficiente e ultrapassada	Redução da capacidade e disponibilidade dos serviços de TIC.	Médio	Evitar	PA3.1 – Substituir os equipamentos centrais do CPD que estejam com idade avançada.	Concluído	0013199-39.2023.4.06.8000	SUINF	dez/25
R03.2	Infraestrutura de TI insuficiente e ultrapassada	Redução da capacidade e disponibilidade dos serviços de TIC.	Médio	Evitar	PA3.2 – Contratar infraestrutura em nuvem ao menos para os serviços prioritários.	Concluído	0002731-16.2023.4.06.8000	SUINF	dez/25
R04	Sistemas herdados complexos e ultrapassados	Falta de conhecimento e equipe para suporte em sistemas legados.	Médio	Reduzir	PA4.1 – Diligenciar junto a alta administração a nomeação de novos servidores, bem como priorizar a execução de demandas críticas para a instituição e fomentar a capacitação da equipe.	Em andamento	0009006-44.2024.4.06.8000 0001411-57.2025.4.06.8000	SUDES	dez/26

							0012929-78.2024.4.06.8000		
R05.1	Deficiência do atendimento aos usuários	Demora no tratamento das demandas dos usuários.	Médio	Evitar	PA5.1 – Promover melhorias na solução de atendimento de chamados com a implantação do Jira;	Em andamento	0001047-56.2023.4.06.8000	SUREL	dez/25
R05.2	Deficiência do atendimento aos usuários	Demora no tratamento das demandas dos usuários.	Médio	Evitar	PA5.2 – Melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados, fomentando a capacitação da equipe.	Em andamento	0011850-64.2024.4.06.8000	SUREL	dez/25
R06	Deficiência do mapeamento de processos e catálogo de serviços	Deficiência na extração correta dos indicadores.	Médio	Evitar	PA6.1 – Desenvolver um catálogo de serviços de TI que descreva claramente os serviços oferecidos, os requisitos de serviço e os acordos de nível de serviço (SLAs).	Concluído	Link	SUREL	dez/25
R07.1	Baixo planejamento da segurança da informação	Falta de planejamento em Segurança da Informação.	Alto	Evitar	PA7.1 – Normatizar e implementar uma Política de Segurança da Informação.	Não Iniciado	-	NUSIN	dez/26
R07.2	Baixo planejamento da segurança da informação	Falta de conscientização dos usuários com a Segurança da Informação.	Alto	Evitar	PA7.2 – Consolidar um ambiente de TIC com políticas e normas de segurança bem definidas.	Não Iniciado		NUSIN	dez/26
R08	Planejamento de aquisições de TI incipiente	Atraso na renovação de contratos ou em novas contratações.	Alto	Reduzir	PA8.1 – Estabelecer processos bem definidos para a avaliação, seleção e aquisição de bens e serviços de TIC.	Concluído	Link	NUGTI	dez/25

R09	Gestão do conhecimento incipiente	Baixa qualidade nas entregas.	Médio	Reduzir	PA9.1 – Estabelecer processo de gestão do conhecimento, fomentando a atualização regular do conteúdo e compartilhamento das melhores práticas.	Concluído	Link	SUREL	dez/25
R10.1	Baixa maturidade em Governança (IGovTIC-JUD)	Falta de alinhamento entre as iniciativas de TIC e os objetivos estratégicos do TRF6.	Médio	Reduzir	PA10.1 – Desenvolver e documentar políticas e procedimentos de governança de TIC, com base nas melhores práticas e processos ITIL e COBIT;	Em andamento	Link	NUGTI	dez/25
R10.2	Baixa maturidade em Governança (IGovTIC-JUD)	Falta de alinhamento entre as iniciativas de TIC e os objetivos estratégicos do TRF6.	Médio	Reduzir	PA10.2 – Monitorar o cumprimento das políticas de governança de TI e fazer ajustes conforme necessário para melhorar a maturidade geral da governança de TIC.	Não Iniciado	-	NUGTI	dez/26
R11	Indisponibilidade de links de internet	Falta de internet para realização dos trabalhos do tribunal e seções judiciárias.	Alto	Evitar	PA11.1 – Contratar redundância dos links de internet.	Concluído	0013120-11.2022.4.01.8008 0000386-77.2023.4.06.8000	SUINF	dez/25
R12.1	Indisponibilidade do ambiente em nuvem	Falta de acesso aos sistemas processuais em nuvem para o público em geral.	Alto	Transferir	PA12.1 – Dividir as operações entre os datacenters das nuvens públicas.	Concluído	-	SUINF	dez/25
R12.2	Indisponibilidade do ambiente em nuvem	Falta de acesso aos sistemas processuais em	Baixo	Reduzir	PA12.2 - Estabelecer VPNs com diferentes operadoras.	Em andamento	-	SUINF	dez/26

		nuvem para o público interno.							
R12.3	Indisponibilidade do ambiente em nuvem	Sustentação da infraestrutura em nuvem	Alto	Evitar	PA12.3 – Contratar sustentação 24x7 para nuvem.	Concluído	0010619-84.2022.4.01.8008	SUINF	ago/25
R13.1	Processos de desenvolvimento de software	Desenvolver softwares de forma não padronizada.	Médio	Reduzir	PA13.1 – Elaborar, formalizar e executar o processo de desenvolvimento e sustentação de software.	Em andamento	Link	SUDES	jun/25
R13.2	Processos de desenvolvimento de software	Desenvolver softwares com vulnerabilidades.	Alto	Evitar	PA13.2 – Elaborar, formalizar e executar o processo de desenvolvimento seguro.	Não Iniciado		SUDES	jun/25
R14	Processo de gerenciamento de requisição de serviço	Não execução do processo conforme definição.	Médio	Reduzir	PA14.1 – Elaborar, formalizar e executar o processo de requisição de serviços.	Concluído	Link	SUREL	dez/25

Tabela 8 - Plano de Ação para Riscos Identificados

9.5 Monitoramento e Controle

O monitoramento contínuo do PDTIC-JF6 é essencial para a gestão de riscos, assegurando a eficácia do processo e seus resultados. Este acompanhamento planejado pode identificar novos riscos, avaliar o impacto das respostas implementadas e, se necessário, atualizar o plano de respostas.

Anexo I. Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC)

O planejamento e a execução das contratações em TIC no âmbito da Justiça Federal da 6ª Região (JF6) para o biênio 2025 - 2026 estão alinhados às diretrizes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

Esse alinhamento visa promover a modernização da infraestrutura tecnológica, fortalecer a governança de TIC, assegurar a proteção de dados e a segurança da informação, além de aprimorar os serviços administrativos e jurisdicionais prestados à sociedade.

Esta seção apresenta uma visão consolidada das contratações planejadas, em andamento e vigentes, possibilitando maior transparência na gestão dos recursos orçamentários destinados à TIC. A relação de contratos e iniciativas listadas permite acompanhar os investimentos por projeto ou serviço, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas, o monitoramento da execução orçamentária e a otimização da aplicação dos recursos públicos.

As informações aqui consolidadas refletem a situação apurada até abril de 2025, estando sujeitas a atualizações conforme o avanço da execução contratual, alterações na estratégia institucional de TIC ou revisões no próprio PDTIC-JF6.

A divulgação estruturada e transparente dessas informações reforça o compromisso da JF6 com uma gestão eficiente, responsável e alinhada às melhores práticas de governança pública.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO									
PCSTIC 2025									
ID PCSTIC 2025	Unidade Demandante	Demanda	Justificativa	Categoria	Tipo de Contratação	Alinhamento Estratégico PDTIC	Orçamento Estimado	Gasto continuado?	Processo SEI
1	SECTI	Serviço de Suporte aos Usuários de TIC (Service Desk)	Melhorar a qualidade e a disponibilidade dos serviços de suporte técnico em TI, garantindo atendimento mais eficiente e contínuo.	Infraestrutura	Execução	OE-1 OE-2	R\$ 3.239.902,50	Sim	0002766-10.2022.4.06.8000
2	SECTI	Ferramenta de ITSM/Gestão de Projetos (+ aditivo Atlassian Access)	Implementar ferramenta ITSM e gestão de projetos para otimizar processos de TI no TRF6, alinhando-se às melhores práticas.	Governança	Execução	OE-1 e OE-2	R\$ 310.945,45	Sim	0001047-56.2023.4.06.8000
3	SECTI	Link de internet principal	Melhorar a disponibilização do acesso aos serviços do Tribunal. - VOGEL	Infraestrutura	Execução	OE-1 e OE-3	R\$ 29.842,04	Sim	0010079-70.2021.4.01.8008
4	SECTI	Sustentação de Infraestrutura	Garantir a continuidade e estabilidade da infraestrutura de TIC por meio de suporte especializado, reduzindo riscos operacionais.	Infraestrutura	Execução	OE-1	R\$ 2.676.972,44	Sim	0010619-84.2022.4.01.8008
5	SECTI	Ferramenta de ITSM/Gestão de Projetos (plugin Power BI)	Viabilizar integração entre JIRA e Power BI, promovendo análises avançadas e tomada de decisão baseada em dados em tempo real.	Governança	Nova Contratação	OE-1 e OE-2	R\$ 40.000,00	Não	0001047-56.2023.4.06.8000
7	SECTI	Manutenção preventiva e corretiva em Ar-Condicionado do datacenter	Assegurar a conservação e o pleno funcionamento dos equipamentos de climatização do datacenter, evitando falhas e indisponibilidades.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1	R\$ 34.085,31	Sim	0013010-27.2024

8	SECTI	Manutenção preventiva e corretiva em Nobreak do datacenter	Garantir o funcionamento contínuo dos nobreaks do datacenter, prevenindo falhas de energia e assegurando a disponibilidade dos serviços.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1	R\$ 24.309,11	Sim	0014789-17.2024.4.06.8000
9	SECTI	Solução de Telefonia	Atender às demandas de comunicação institucional com solução de telefonia estável, moderna e adequada às necessidades do TRF6.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1	R\$ 4.000.000,00	Sim	
10	SECTI	Serviço de sustentação e evolução de software	Suprir a carência de pessoal em TI com apoio terceirizado, garantindo evolução, correções e qualidade nas entregas de software.	Sistemas	Nova Contratação	OE-1 e OE-2	R\$ 3.000.000,00	Sim	
11	SECTI	Aquisição de solução de Segurança	Reforçar a proteção dos ativos de TI com solução de segurança atualizada, promovendo prevenção a ameaças e conformidade institucional.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-3	R\$ 21.988.527,00	Não	0006130-19.2024.4.06.8000
13	SECTI	Licenças Microsoft e Suporte Especializado para Infraestrutura (Windows Server e System Center, por volume)	Regularizar licenças Microsoft em nome do TRF6 e garantir suporte técnico qualificado para infraestrutura crítica de servidores e gestão.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1	R\$ 11.500.494,16	Sim	0016370-67.2024.4.06.8000
14	SECTI	Aquisição de Switches FC	Substituir switches fora de garantia para assegurar desempenho, confiabilidade e continuidade dos serviços em rede de armazenamento.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1	R\$ 1.500.000,00	Não	0001982-28.2025.4.06.8000
15	SECTI	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento do novo Portal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região	Desenvolver e manter novo portal institucional com foco em desempenho, acessibilidade e modernização da comunicação com o público.	Sistemas	Nova Contratação	OE-1, OE-2 e OE-3	R\$ 1.500.000,00	Sim	
17	SECTI	Aquisição de solução profissional de sistema multimídia para captura de	Viabilizar sessões do Plenário com solução profissional de multimídia que assegure captura,	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1	R\$ 5.373.000,00	Não	0004152-07.2024.4.06.8000

		áudio digital e imagens, tratamento, gravação e transmissão de áudio e vídeo para o Plenário do TRF6.	gravação e transmissão de áudio e vídeo com qualidade.						
18	SECTI	Manutenção preventiva e corretiva em Grupo Gerador do Datacenter	Garantir a operação contínua do datacenter com manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador, evitando falhas no fornecimento de energia.	Infraestrutura	Prorrogação	OE-1	R\$ 24.359,42	Sim	0000094-29.2022.4.06.8000
19	SECTI	Fornecimento de combustível óleo diesel para o Grupo Gerador do Datacenter	Assegurar o abastecimento do grupo gerador, garantindo a continuidade dos serviços de TI em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica.	Infraestrutura	Prorrogação	OE-1	R\$ 11.069,00	Sim	0003917-74.2023.4.06.8000
20	SECTI	Serviço de Infrastructure as a service - IAAS	Disponibilizar infraestrutura em nuvem escalável e segura, garantindo alta disponibilidade e desempenho aos sistemas do TRF6.	Infraestrutura	Prorrogação	OE-1, OE-2 e OE-3	R\$ 5.398.500,00	Sim	0002731-16.2023.4.06.8000
21	SECTI	Licenciamento de antivírus	Garantir proteção contínua aos ativos de TI com suporte especializado às licenças de antivírus, assegurando segurança e conformidade.	Sistemas	Nova Contratação	OE-3	R\$ 73.200,00	Sim	0005220-74.2022.4.01.8008
22	SECTI	Link de internet redundante	Assegurar alta disponibilidade de conexão com link de internet redundante, prevenindo interrupções nos serviços digitais do TRF6.	Infraestrutura	Prorrogação	OE-1 e OE-3	R\$ 76.833,28	Sim	0013120-11.2022.4.01.8008
23	SECTI	Link Wan	Otimizar a comunicação entre unidades com link WAN eficiente, mantendo a capacidade atual e reduzindo custos operacionais.	Infraestrutura	Prorrogação	OE-1 e OE-3	R\$ 497.353,15	Sim	0026308-08.2021.4.01.8008
24	SECTI	Link para acesso SIP/FAC	Viabilizar a comunicação entre TRF6, subseções e TRF1 via rede MPLS, garantindo integração segura e eficiente pela infraestrutura da Rede IP.	Infraestrutura	Prorrogação	OE-1 e OE-3	R\$ 2.457,60	Sim	0001802-65.2021.4.01.8008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO									
PCSTIC 2026									
ID PCSTIC 2026	Unidade Demandante	Demanda	Justificativa	Categoria	Tipo de Contratação	Alinhamento Estratégico PDTIC	Orçamento Estimado	Gasto continuado?	Processo SEI
1	SECTI	Aquisição de microcomputadores	Equipar magistrados e servidores com microcomputadores adequados, garantindo condições adequadas para o desempenho das atividades laborais.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1 e OE-2	R\$ 5.106.250,00	Não	0004397-81.2025.4.06.8000
2	SECTI	Aquisição de monitores	Fornecer monitores adequados aos usuários do TRF6, assegurando melhor desempenho nas atividades laborais e suporte técnico quando necessário.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1 e OE-2	R\$ 1.645.000,00	Não	0004399-51.2025.4.06.8000
3	SECTI	Aquisição de notebooks para o Tribunal	Renovar o parque de notebooks do TRF6, assegurando continuidade das atividades, suporte a treinamentos e atendimento a novos magistrados.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1 e OE-2	R\$ 2.030.000,00	Não	0003583-69.2025.4.06.8000
4	SECTI	Solução de IA Generativa para atividades de desenvolvimento	Adotar IA generativa para elevar a produtividade, inovação e qualidade no desenvolvimento de sistemas essenciais ao funcionamento do TRF6.	Sistemas	Nova Contratação	OE-1	R\$ 103.469,60	Não	0003937-94.2025.4.06.8000

5	SECTI	Aquisição de TV 70 polegadas	Adquirir TVs para apoiar reuniões, treinamentos e eventos híbridos, assegurando qualidade e continuidade das atividades institucionais.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 42.322,70	Não	0004484-37.2025.4.06.8000
6	SECTI	Aquisição de câmeras para videoconferência	Garantir qualidade e continuidade nas atividades do TRF6 com câmeras adequadas para reuniões, videoconferências, treinamentos e eventos híbridos.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 79.911,30	Não	0004484-37.2025.4.06.8000
7	SECTI	Aquisição de webcam	Adquirir webcams para viabilizar reuniões virtuais e interações remotas com qualidade, atendendo às demandas institucionais do TRF6.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 162.500,00	Não	0004536-33.2025.4.06.8000
8	SECTI	Aquisição de headset	Adquirir headsets para assegurar comunicação clara e eficiente em videoconferências, atendimentos e atividades de suporte técnico.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 46.000,00	Não	0004536-33.2025.4.06.8000
9	SECTI	Aquisição de leitor de DVD externo	Permitir o acesso a conteúdo armazenado em mídias antigas com leitores de DVD externos, viabilizando consultas, backups e projetos específicos.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 81.000,00	Não	0004536-33.2025.4.06.8000
10	SECTI	Aquisição de HD externo	Adquirir HDs externos para armazenar dados com segurança, garantir integridade das informações e facilitar a mobilidade entre dispositivos.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 36.000,00	Não	0004536-33.2025.4.06.8000
11	SECTI	Aquisição de câmera PTZ	Adquirir câmeras PTZ para ampliar a eficiência em reuniões e eventos, com enquadramento remoto e cobertura profissional nas atividades do TRF6.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 79.911,30	Não	0004484-37.2025.4.06.8000
12	SECTI	Aquisição de microfone	Adquirir microfones de qualidade para garantir clareza na comunicação em reuniões, treinamentos e eventos,	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 8.900,00	Não	0004484-37.2025.4.06.8000

			aprimorando a infraestrutura do TRF6.						
13	SECTI	Aquisição de impressora monocromática	Renovar impressoras fora da garantia para garantir a continuidade e eficiência dos serviços.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 420.000,00	Não	0004517-27.2025.4.06.8000
14	SECTI	Aquisição de impressora multifuncional	Substituir impressoras multifuncionais fora da garantia para manter a eficiência e continuidade dos serviços.	Equipamentos	Nova Contratação	OE-1	R\$ 114.000,00	Não	0004517-27.2025.4.06.8000
15	SECTI	Aquisição de ar-condicionado para no break	Adquirir ar-condicionado para garantir a refrigeração adequada dos nobreaks, prevenindo falhas e evitando riscos operacionais e custos elevados.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1	R\$ 290.857,10	Sim	0004400-36.2025.4.06.8000
16	SECTI	Contratação de solução de wi-fi corporativo para o TRF6 e Subseções Judiciárias.	Modernizar a rede Wi-Fi do TRF6 e subseções, garantindo desempenho, segurança e escalabilidade para suportar as demandas institucionais.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1 OE-3	R\$ 23.169.386,13	Não	0004539-85.2025.4.06.8000
17	SECTI	Rede MPLS redundante	Contratar rede MPLS redundante para garantir alta disponibilidade, modernizar a infraestrutura e ampliar desempenho, segurança e resiliência.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1 OE-3	R\$ 643.876,32	Não	0004628-11.2025.4.06.8000
18	SECTI	Licenças Oracle	Adquirir licenças Oracle para modernizar e garantir alta disponibilidade, desempenho, segurança e suporte na gestão das bases de dados do TRF6.	Infraestrutura	Nova Contratação	OE-1 OE-3	R\$ 4.266.398,26	Não	0004809-12.2025.4.06.8000