

**PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 6ª REGIÃO**

[PDTIC-JF6 2025-2026]

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. Introdução | 3 |
| 2. Metodologia | 3 |
| 2.1. Análise do Ambiente..... | 4 |
| 2.2. Diagnóstico com as Áreas Demandantes | 5 |
| 2.3. Identificação de Recursos e Necessidades de TIC | 6 |
| 2.4. Planejamento e Priorização das Iniciativas..... | 6 |
| 2.5. Monitoramento e Controle..... | 6 |
| 2.6. Gestão de Riscos | 7 |
| 3. Alinhamento estratégico | 8 |
| 3.1 Objetivos da ENTIC-JUD (OENTIC) | 8 |
| 3.2 Objetivos do Planejamento Estratégico da JF6 (OPLAE)..... | 9 |
| 3.3 Objetivos Estratégicos do PDTIC-JF6 (OE)..... | 9 |
| 4. Análise do Ambiente..... | 10 |
| 5. Diagnóstico com as Áreas Demandantes..... | 10 |
| 6. Identificação das Necessidades de TIC | 11 |
| 7. Planejamento e Priorização das Iniciativas..... | 13 |
| 8. Monitoramento e Controle..... | 14 |
| 9. Plano de Gestão de Riscos | 14 |
| 9.1. Identificação dos Riscos | 14 |
| 9.2 Análise | 15 |
| 9.3 Plano de Ação para Riscos Identificados | 17 |
| 9.5 Monitoramento e Controle..... | 21 |
| Anexo I. Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) | 21 |

1. Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é uma ferramenta essencial para o diagnóstico, o planejamento e a gestão dos recursos e processos de TIC na **Justiça Federal da 6ª Região (JF6)**.

O Plano visa também detalhar e acompanhar as principais ações de TIC, além de monitorar o alcance dos resultados estratégicos estabelecidos pelo Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 6ª Região (CGETI-JF6), gerando um impacto positivo tanto para o Tribunal quanto para a sociedade.

Para que o Plano seja realmente eficaz, é fundamental que esteja alinhado às demandas das áreas de negócio, possua um orçamento bem definido para execução das ações planejadas e se integre aos domínios de Governança e Gestão de TIC e de Gerenciamento de Serviços de TIC, conforme estabelecido pela ENTIC-JUD. Esse alinhamento proporciona inúmeros benefícios à JF6, como aumento da eficiência, melhoria da qualidade dos serviços e a redução de custos.

2. Metodologia

O **PDTIC da Justiça Federal da 6ª Região (PDTIC-JF6)** deve ser alinhada à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 (Resolução CNJ n. 325/2020), ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 6ª Região (Planest) 2023-2026 (Portaria PRESI-TRF6 n. 125/2023), e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) 2021-2026 (Resolução CNJ n. 370/2021).

A elaboração do **PDTIC-JF6**, para o biênio 2025–2026, será conduzida com base em uma metodologia estruturada e participativa, envolvendo a área de TIC e as unidades demandantes. O processo tem como premissa o alinhamento com as diretrizes da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), a promoção da governança e a melhoria contínua dos serviços prestados.

A metodologia contempla um conjunto de etapas interdependentes, organizadas de forma a garantir a consistência, a transparência e o alinhamento do planejamento de TIC às necessidades institucionais. Abrangendo:

- **Análise do Ambiente;**
- **Diagnóstico com as Áreas Demandantes;**
- **Identificação de Recursos e Necessidades de TIC;**

- **Planejamento e Priorização das Iniciativas;**
- **Monitoramento e Controle; e**
- **Gestão de Riscos.**



Figura 1 - Fluxo de Elaboração do PDTIC

Por fim, após sua Elaboração, o PDTIC seguirá o **Fluxo de Aprovação** em que será realizada a sua Revisão, Aprovação e Publicação. O PDTIC será objeto de revisões periódicas e ações de monitoramento contínuo, permitindo ajustes dinâmicos frente a mudanças internas e externas, e contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais com maior eficácia, eficiência e efetividade.




Figura 2 - Fluxo de Aprovação do PDTIC

2.1. Análise do Ambiente

A análise do ambiente, comumente realizada por meio da Matriz SWOT (do inglês *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*), é uma ferramenta estratégica amplamente utilizada para compreensão do contexto em que uma organização está

inserida. Seu principal objetivo é fornecer uma base consistente de informações para orientar o planejamento institucional.

Essa análise contempla dois âmbitos distintos, o **ambiente interno**, formado por elementos sob controle da organização, onde são identificadas suas forças e fraquezas; e o **ambiente externo**, composto por fatores não controláveis, que representam oportunidades e ameaças ao cumprimento de seus objetivos.

2.2. Diagnóstico com as Áreas Demandantes

A etapa de diagnóstico do **PDTIC-JF6** tem como objetivo levantar, de forma colaborativa, as principais demandas e necessidades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Essa etapa envolve tanto as **unidades de negócio da Justiça Federal da 6ª Região (JF6)**, responsáveis por indicar as soluções e serviços desejados para o apoio às suas atividades, quanto as **unidades da área de TIC**, que contribuirão com informações sobre seus recursos, capacidades operacionais e necessidades internas.

Para cada necessidade, será realizada uma avaliação de importância com base na metodologia **GUT**, que considera:

- **Gravidade:** impacto da não implementação ou dos efeitos gerados pela demanda;
- **Urgência:** tempo disponível ou criticidade do atendimento;
- **Tendência:** possibilidade de agravamento do problema ou perda de oportunidade com o tempo.

A seguir, apresenta-se a sistemática de priorização adotada.

| PONTUAÇÃO | GRAVIDADE | URGÊNCIA | TENDÊNCIA |
|-----------|--------------------|----------------------------|--|
| 5 | Extremamente grave | É necessária ação imediata | Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente |
| 4 | Muito grave | Com alguma urgência | A situação vai piorar em pouco tempo |
| 3 | Grave | O mais cedo possível | A situação vai piorar a médio prazo |
| 2 | Pouco grave | Pode esperar um pouco | A situação vai piorar a longo prazo |
| 1 | Sem gravidade | Não há urgência | A situação não vai piorar |

Figura 3 - Matriz GUT

2.3. Identificação de Recursos e Necessidades de TIC

Nesta etapa, as unidades de TIC realizarão o levantamento de **recursos existentes**, como infraestrutura, sistemas, pessoal e contratos, além de suas **necessidades internas** para manutenção, evolução ou expansão da capacidade de atendimento institucional.

A consolidação dessas informações permite compreender o cenário atual, identificar gargalos e oportunidades de melhoria e fornecer subsídios técnicos para a **priorização e o planejamento das iniciativas de TIC** a serem tratadas no escopo do PDTIC.

2.4. Planejamento e Priorização das Iniciativas

A etapa de planejamento constitui o núcleo central da elaboração do PDTIC, pois é nela que são definidas as iniciativas, ações e projetos (AE - Ações Estratégicas) que nortearão o uso estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação durante a vigência do plano. Esse processo é orientado pelas diretrizes institucionais e depende do envolvimento das instâncias de governança e gestão de TIC, responsáveis por deliberar sobre as prioridades e assegurar o alinhamento com os objetivos estratégicos da JF6.

Essa priorização leva em consideração múltiplos fatores, como a análise de ambiente, as metas institucionais, os resultados obtidos no ciclo anterior do PDTIC, a estrutura e a capacidade da área de TIC.

2.5. Monitoramento e Controle

Para assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos (OE) estabelecidos no **PDTIC-JF6**, será realizado o monitoramento contínuo de todas as ações estratégicas (AE) previstas no planejamento. Essa atividade envolverá diligenciamento periódico, ou sob demanda, com os gestores técnicos e das áreas de negócio, visando acompanhar o status das iniciativas e promover a atualização sistemática de seu andamento. Sempre que necessário, ajustes serão efetuados nos planos de ação, de modo a adequar o **PDTIC-JF6** às mudanças de contexto interno ou externo, garantindo sua efetividade mesmo diante de novos desafios.

As práticas de monitoramento adotadas baseiam-se em princípios de padronização, transparência e adaptabilidade. O progresso das ações será monitorado pelo Comitê de Governança de TIC (CGTIC), que terá papel fundamental na validação de avanços, definição de ações corretivas e, quando necessário, na proposição de revisões do plano.

2.6. Gestão de Riscos

O processo de gerenciamento de riscos envolve identificação, avaliação, priorização, monitoramento e controle dos riscos que podem afetar o **PDTIC-JF6**. A matriz de riscos do plano é viva e deverá ser visitada e revisada periodicamente. Para a criação da versão inicial dessa matriz, deverão ser realizadas as seguintes etapas:

| | |
|------------------------------------|---|
| Identificação dos Riscos | Identificação dos eventos ou condições que podem afetar negativamente os objetivos e planos. |
| Análise | Avaliação dos riscos identificados em termos de sua probabilidade de ocorrência e impacto. |
| Plano de Respostas aos Riscos | Estratégias para lidar com os riscos identificados, como evitá-los, reduzir sua probabilidade ou seu impacto, até mesmo aceitá-los. |
| Monitoramento e Controle de Riscos | Acompanhamento contínuo do progresso do PDTIC-JF6 identificando novos riscos, avaliando o impacto das respostas implementadas e atualizando o plano de respostas a riscos, se necessário. |

A matriz de risco considera a probabilidade de ocorrência e o impacto que cada risco pode ter na execução do PDTI.JF6, conforme ilustrado nas tabelas abaixo:

| Percentual | Probabilidade | Descrição |
|------------|---------------|---|
| 0% - 20% | Muito baixa | Improvável a ocorrência do risco |
| 21% - 40% | Baixa | Pode ser que ocorra uma vez no período do PDTIC |
| 41% - 60% | Média | Pode acontecer duas vezes entre no período do PDTIC |
| 61% - 80% | Alta | Pode acontecer semestralmente |
| 81% - 100% | Muito alta | Pode acontecer mensalmente |

Tabela 1 - Matriz de Probabilidade

| Impacto | Descrição |
|-------------|--|
| Muito baixo | Consequência pouco significativa para o PDTIC, podendo ser aceita |
| Baixo | Consequência pode ser reversível em curto ou médio prazo com custo baixo |
| Moderado | Consequência pode ser reversível em curto ou médio prazo com custo moderado |
| Alto | Apesar de ser reversível, o custo para a correção é muito elevado, podendo inclusive impactar na imagem da JF6 |
| Muito alto | Consequências irreversíveis para PDTIC e/ou com custos inviáveis e/ou com impacto na imagem do JF6 |

Tabela 2 - Matriz de Impacto

| | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|-------|----------|---------|------------|
| Probabilidade | 81% – 100% | Médio | Médio | Alto | Crítico | Crítico |
| | 61% – 80% | Baixo | Médio | Alto | Alto | Crítico |
| | 41% – 60% | Baixo | Baixo | Médio | Alto | Alto |
| | 21% – 40% | Baixo | Baixo | Médio | Médio | Alto |
| | 00% – 20% | Insignificante | Baixo | Baixo | Baixo | Médio |
| | | Muito baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| | | Impacto | | | | |

Tabela 3 - Matriz resultante de probabilidade x impacto

3. Alinhamento estratégico

O **PDTIC-JF6**, para o biênio 2025/2026, foi elaborado com base na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) 2021-2026 (Resolução CNJ n. 370/2021) e no Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 6ª Região (Planest) 2023-2026 (Portaria PRESI-TRF6 n. 125/2023). Ambos, por sua vez, estão alinhados à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 (Resolução CNJ n. 325/2020).

Nesse contexto, o PDTIC-JF6 tem como premissa fundamental promover o alinhamento das ações e investimentos em TIC com os objetivos estratégicos do Poder Judiciário nacional, com os princípios da ENTIC-JUD e com as diretrizes específicas estabelecidas para a JF6.

3.1 Objetivos da ENTIC-JUD (OENTIC)

Os objetivos da ENTIC-JUD 2021-2026 serão tratados neste documento com o prefixo “OENTIC”:




Figura 4 - Objetivos da ENTIC-JUD 2021-2026

3.2 Objetivos do Planejamento Estratégico da JF6 (OPLAE)

Os objetivos do Planejamento Estratégico do TRF6 serão tratados neste documento com o prefixo “OPLAE”, oriundos dos Macrodesafios do Planest da JF6 (2023-2026).

A numeração informada para os Macroprocessos e Objetivos segue a ordem original do Planejamento Estratégico de TRF6, e pode ser consultada através do link:

<https://portal.trf6.jus.br/?s=planejamento+estrategico>

| Planejamento Estratégico Ciclo 2023 – 2026 Justiça Federal da 6ª região | | |
|--|---|---|
| Objetivos Estratégicos e Carteira de Iniciativas | | |
| Macrodesafio | Objetivos | Iniciativas |
| 13 – Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional | 3.2 - Priorizar o desenvolvimento dos sistemas processuais eletrônicos | Implantação do eproc |
| | 13.1 - Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade de prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos | <ul style="list-style-type: none"> Contratar infraestrutura em nuvem para os sistemas judiciais Substituir os equipamentos centrais do CPD que estejam com idade avançada |
| 13 – Fortalecimento da estratégia de TIC e de proteção de dados | 13.2 - Estabelecer mecanismos para a adequada tomada de decisão em relação aos investimentos em TI | <ul style="list-style-type: none"> Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI |
| | 3 – Implantar mecanismos essenciais de segurança da informação | <ul style="list-style-type: none"> Normatizar e implementar uma Política de Segurança da Informação |

Figura 5 - Objetivos do Planest JF6 2023-2026

3.3 Objetivos Estratégicos do PDTIC-JF6 (OE)

Os objetivos estratégicos advindos da ENTIC-JUD e Planejamento Estratégico da JF6 devem ser os alicerces aos quais os projetos, as ações, as contratações e as capacitações de TIC devem estar alinhados para construir uma governança sólida de TIC.

Para que o alinhamento aos objetivos estratégicos do CNJ e JF6 não incorra em duplicações, faz-se necessário a aglutinação de objetivos similares de modo a tornar conciso o conjunto de indicadores a ser considerado neste documento.

Os objetivos foram consolidados na tabela a seguir, e serão tratados com o prefixo “OE”.

| Objetivo Estratégico do PDTIC-JF6 | Alinhamento ENTIC-JUD (Resolução CNJ 370/2021) | Alinhamento Planest 2023-2026 (JF6) |
|-----------------------------------|--|---|
| OE - 1 | [OENTIC-08] - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas. | 13.1 – Fortalecimento da estratégia de TIC e de Proteção de Dados - Garantir infraestrutura tecnológica suficiente para continuidade da prestação jurisdicional e dos processos de trabalho administrativos críticos. |

| | | |
|--------|---|--|
| OE - 2 | [OENTIC-05] - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão. [OENTIC-06] - Aprimorar as Aquisições e Contratações. | 13.2 - Fortalecimento da estratégia de TIC e de Proteção de Dados - Estabelecer mecanismos para a adequada tomada de decisão em relação aos investimentos em TI. |
| OE - 3 | [OENTIC-07] - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados. | 13.3 - Fortalecimento da estratégia de TIC e de Proteção de Dados - Implantar mecanismos essenciais de segurança da informação. |

Tabela 4 - Objetivos Estratégicos do PDTIC-JF6 (OE)

4. Análise do Ambiente

No contexto do PDTIC-JF6, a análise do ambiente foi conduzida pela equipe de TIC com o intuito de identificar elementos relevantes que possam impactar o planejamento e a execução das ações de tecnologia da informação.

A seguir, apresenta-se a matriz SWOT resultante dessa análise.

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| I N T E R N O | FORÇAS | E X T E R N O | OPORTUNIDADES |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Engajamento das equipes de TIC para a construção do TRF6; • Ambiente de trabalho saudável e cooperativo; • Conhecimento técnico das equipes de TIC; • Capacidade inovadora das equipes de TIC; • Tomada de decisão ágil; • Comprometimento da alta Administração e de Órgãos Superiores; • Gestão de TIC comprometida com Governança e Gestão Estratégica; • Parcerias externas com fornecedores e demais instituições; e • Infraestrutura de telecomunicação robusta (link de dados). | | <ul style="list-style-type: none"> • Adoção das melhores tecnologias disponíveis; • Desenvolvimento de soluções customizadas para o TRF6; • Aumento da utilização de computação em nuvem; • Maior produtividade do trabalho remoto; e • Percepção da importância da TI pela Administração do TRF e pelos usuários. |
| | FRAQUEZAS | | AMEAÇAS |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Quadro de servidores de TIC insuficiente; • Espaço físico inadequado (área disponível, layout, climatização, sanitários, etc.); • Sistemas herdados complexos e ultrapassados; e • Deficiência no mapeamento de processos de TIC. | | <ul style="list-style-type: none"> • Corte orçamentário; • Mudança do planejamento estratégico do TRF6; • Aumento da burocracia na Administração do TRF6; • Rotatividade de servidores da área de TIC; • Crescimento exponencial dos crimes cibernéticos; • Falta de conscientização dos usuários em Segurança da Informação; • Desenvolvimento de soluções digitais fora da TI; • Aumento da demanda de projetos simultâneos; e • Restrição de prazos adequados para o desenvolvimento dos projetos de TIC. |

Figura 6 - Matriz SWOT de TIC da JF6

5. Diagnóstico com as Áreas Demandantes

As necessidades foram levantadas junto às áreas demandantes, com a utilização da Matriz GUT, abrangendo o mapeamento e priorização das principais demandas de TIC.

A seguir, apresenta-se a Matriz GUT:

| ID | Justificativa | Área Responsável | Gravidade | Urgência | Tendência | Prioridade |
|----|--|------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 1 | Espaço físico inadequado (área disponível, layout, climatização, sanitários) | SUREL | 3 | 5 | 4 | 60,00 |
| 2 | Planejamento de aquisições de TI incipiente | NUGTI | 3 | 4 | 4 | 48,00 |
| 3 | Baixa maturidade em Governança (iGovTIC-JUD) | NUGTI | 3 | 4 | 3 | 36,00 |
| 4 | Sistemas herdados complexos e ultrapassados | SUDES | 3 | 3 | 3 | 27,00 |
| 5 | Quadro de servidores de TIC insuficiente | SECTI | 3 | 3 | 3 | 27,00 |
| 6 | Baixo planejamento da segurança da informação | SECTI | 3 | 4 | 2 | 24,00 |
| 7 | Deficiência do mapeamento de processos e catálogo de serviços | SUREL | 3 | 3 | 2 | 18,00 |
| 8 | Gestão do conhecimento incipiente | SECTI | 2 | 3 | 2 | 12,00 |
| 9 | Infraestrutura de TI insuficiente e ultrapassada | SUINF | 2 | 2 | 2 | 8,00 |
| 10 | Deficiência do atendimento aos usuários | SUREL | 2 | 2 | 1 | 4,00 |

Figura 7 - Matriz GUT de TIC da JF6

6. Identificação das Necessidades de TIC

A elaboração deste PDTIC contou com insumos relevantes que contribuíram significativamente para a identificação das principais necessidades e prioridades em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Dentre os principais referenciais considerados estão as **iniciativas estratégicas do Plano Estratégico da JF6 (Planest 2023–2026)**, aprovadas pela Portaria PRESI nº 125/2023 ([link](#)), conforme diretrizes demonstradas na *Figura 5 - Objetivos do Planest JF6 2023-2026*.

Também foi considerada a **estratégia de atuação definida pelo Comitê de Governança de TIC (CGTIC)**, registrada na 2ª reunião ordinária (doc. SEI nº 1133869), que estabeleceu a priorização da manutenção dos sistemas eproc e SARH, além da implementação do sistema SERH, com base em quatro eixos estratégicos operacionais:

- Eixo 1: Manutenção do eproc;
- Eixo 2: Migração de processos para o eproc;
- Eixo 3: Manutenção de ações emergenciais do SARH;

- Eixo 4: Migração de processos administrativos para o SERH.

Complementando esses insumos, foi considerada a **lista de projetos de TI (priorizados pelo CGTIC)**, cobrindo sistemas administrativos e judiciais de alta relevância para a transformação digital e modernização institucional da JF6, conforme lista abaixo, atualizada em março/2025 (SEI 0974762).

| Descrição | Tipo | Processo SEI |
|---|----------------|---------------------------|
| Implantação de Sistema para envio de dados do eSocial EFD-Reinf | Administrativo | 0002159-89.2025.4.06.8000 |
| Desenvolvimento do Migrador de processo dos sistemas legados para o eproc | Judicial | 0002880-75.2024.4.06.8000 |
| Implantação do Sistema SERH (CJF) | Administrativo | 0015717-02.2023.4.06.8000 |
| Consolidação dos Projetos de Demandas Emergenciais do Sistema SARH | Administrativo | 0015600-74.2024.4.06.8000 |
| Implantação do Módulo de Jurisprudência no eproc | Judicial | 0012899-43.2024.4.06.8000 |
| Criação do Sistema de Estatística e Business Intelligence do TRF6 | Judicial | 0015984-71.2023.4.06.8000 |
| Implantação das Ferramentas de Inteligência Artificial do TRF4 no eproc | Judicial | 0012884-74.2024.4.06.8000 |
| Desenvolvimento do Sistema de Emissão Certidões Judiciais | Judicial | 0000118-83.2024.4.06.8001 |
| Implantação do Codex no eproc | Judicial | 0015854-81.2023.4.06.8000 |
| Integração do eproc ao Sistema Judicial do STF | Judicial | 0012908-05.2024.4.06.8000 |
| Integração do eproc ao SEEU, BNMP 3.0 e STJ (Consolidado) | Judicial | 0011467-23.2023.4.06.8000 |
| Sistema de Publicação da Biblioteca Digital - DSpace | Administrativo | 0001029-35.2023.4.06.8000 |
| Sistema EPro de Contratação do STJ | Administrativo | 0002027-37.2022.4.06.8000 |
| Comunicação CIT-Saúde (TRF1) e SARH (TRF6) | Administrativo | 0003521-63.2024.4.06.8000 |

Tabela 5 - Projetos de TI (priorizados pelo CGTIC)

Por fim, foram consideradas as demandas consolidadas nos **Planos de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) 2025/2026** ([Anexo I. Plano de Contratações de Soluções de TIC \(PCSTIC\)](#)), registrados nos processos SEI nº 0005922-35.2024.4.06.8000 e nº 0004333-71.2025.4.06.8000, respectivamente.

Esses documentos reúnem as principais necessidades operacionais e estratégicas da área de TIC, abrangendo soluções de infraestrutura, licenciamento, equipamentos, sistemas, segurança da informação e inovação.

Esses elementos forneceram uma base sólida para o planejamento e priorização das iniciativas e ações de TIC garantindo coerência com os objetivos estratégicos institucionais e com as diretrizes da ENTIC-JUD.

7. Planejamento e Priorização das Iniciativas

A partir das necessidades identificadas no Capítulo anterior, e com base nas prioridades estabelecidas ao longo do processo de elaboração deste PDTIC, foram definidas as **Ações Estratégicas (AE)** que orientarão a atuação da SECTI durante o biênio 2025-2026.

Essas ações visam promover avanços estruturantes na área de TIC, contribuindo para o fortalecimento da governança, da gestão e da entrega de serviços digitais de qualidade.

A tabela a seguir consolida esse conjunto de iniciativas, que contempla projetos, contratações, capacitações, ações de normatização e outras intervenções consideradas essenciais pela Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI) para o alcance dos objetivos estratégicos.

| ID | Demanda | Tipo | Setor Resp. | Objetivo Estratégico do PDTIC | Processo SEI | Status | Prioridade |
|-----|---|--------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| AE1 | Contratar infraestrutura em nuvem | Contratação | SUINF | OE-1 | 0015143-76.2023.4.06.8000 | Concluído | Alta |
| AE2 | Substituição dos equipamentos centrais do Datacenter com idade avançada | Contratação | SUINF | OE-1 | 0015313-48.2023.4.06.8000 | Concluído | Alta |
| AE3 | Normatizar e implementar um modelo de Governança e Gestão de TI | Projeto | NUGTI | OE-2 | 0015360-22.2023.4.06.8000 | Em Andamento | Alta |
| AE4 | Normatizar e implementar uma Política de Segurança da Informação | Projeto | NUSIN | OE-3 | 0008210-53.2024.4.06.8000 | Não Iniciado | Alta |
| AE5 | Implantação da Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Projetos de TIC (JIRA) | Projeto | SUREL | OE-2 | 0001047-56.2023.4.06.8000 | Concluído | Alta |
| AE6 | Reestruturação do Service Desk | Projeto | SUREL | OE-2 | 0002766-10.2022.4.06.8000 | Concluído | Média |
| AE7 | Elaborar o Plano de Gestão de Riscos | Projeto | NUGTI | OE-2 OE-3 | - | Concluído | Média |
| AE8 | Elaborar Plano de Capacitação de TIC | Normatização | NUGTI | OE - 2 | - | Concluído | Média |

| | | | | | | | |
|------|--|--------------|-------|--------------|---------------------------|--------------|-------|
| AE9 | Contratar Solução de Segurança de TIC | Contratação | NUDCI | OE-3 | 0006130-19.2024.4.06.8000 | Em Andamento | Alta |
| AE10 | Implantação de Processos ITIL e COBIT | Normatização | NUGTI | OE - 2 | - | Em Andamento | Média |
| AE11 | Realizar as contratações planejadas no PCSTIC | Contratação | NUGTI | OE-1 OE-2 | - | Em Andamento | Alta |
| AE12 | Revisar o Plano de Contratação de Soluções de TIC (PCSTIC) | Normatização | NUGTI | OE - 2 | - | Em Andamento | Média |
| AE13 | Elaborar Plano de Continuidade de Negócio (PCN) | Projeto | NUGTI | OE - 2 | - | Não iniciado | Média |

Tabela 6 - Planejamento e Priorização das Ações Estratégicas (AE) do PDTIC-JF6 2025-2026

8. Monitoramento e Controle

O progresso das ações é monitorado pelos Comitês de Gestão de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 6ª Região (CGETI-JF6) e de Governança de TIC (CGTIC), que têm papel fundamental na validação de avanços, definição de ações corretivas e, quando necessário, na proposição de revisões do plano.

9. Plano de Gestão de Riscos

A gestão de riscos é um componente essencial para a governança do PDTIC, pois permite antecipar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos planejados, mantendo o alinhamento às boas práticas de planejamento e à abordagem já descritas no item [2.6 Gestão de riscos](#) deste documento.

9.1. Identificação dos Riscos

A identificação de riscos é um processo fundamental para o alcance dos objetivos da JF6, consistindo em encontrar, reconhecer e descrever as incertezas que podem impactar o sucesso da organização. Informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são essenciais para uma identificação eficaz.

Neste contexto, a presente análise considera duas fontes primárias de riscos para a JF6:

1. **Análise de Ambiente (Matriz SWOT):** A avaliação do ambiente interno e externo, realizada através da matriz SWOT, revelou riscos e fatores que podem influenciar a capacidade da SECTI de atingir seus objetivos estratégicos e operacionais. Estes incluem corte de orçamento, excesso de burocracia administrativa, rotatividade de servidores, crimes cibernéticos, sistemas legados, entre outros.
2. **Contratações de Soluções de TIC:** O processo de aquisição e implementação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) também representa uma fonte significativa de riscos. Estes podem envolver atraso da contratação, indisponibilidade de serviços e sistemas, entre outros.

Ante o exposto, a identificação de riscos nesta análise abrangerá diversos fatores interligados: fontes tangíveis e intangíveis, causas e eventos, ameaças e oportunidades, vulnerabilidades e mudanças contextuais (internas e externas).

Os riscos específicos identificados nas duas fontes principais serão detalhados nas próximas seções.

9.2 Análise

Com o objetivo de aprofundar a compreensão dos riscos identificados, a SECTI monitorará continuamente a matriz consolidada durante todo o ciclo de vida do plano. A análise de riscos exige atenção às incertezas, fontes, consequências e probabilidade de ocorrência.

O processo examinará eventos específicos, suas causas e impactos, cenários e a eficácia dos controles. Os resultados subsidiarão a avaliação de riscos, as decisões sobre tratamento e a definição de estratégias, oferecendo o discernimento necessário para escolhas que envolvem diferentes tipos e níveis de risco.

A tabela abaixo apresenta a matriz de riscos consolidada:

| ID | Risco | Grau do Risco |
|-------|--|---------------|
| R01 | Não cumprimento dos prazos de entrega e sobrecarga de trabalho nas equipes. | Alto |
| R02 | Falta de espaço físico apropriado para a equipe atual, bem como para acomodar o crescimento da equipe. | Alto |
| R03 | Redução da capacidade e disponibilidade dos serviços de TIC. | Médio |
| R04 | Falta de conhecimento e equipe para suporte em sistemas legados. | Médio |
| R05 | Demora no tratamento das demandas dos usuários. | Médio |
| R06 | Deficiência na extração correta dos indicadores. | Médio |
| R07.1 | Falta de planejamento em Segurança da Informação. | Alto |
| R07.2 | Falta de conscientização dos usuários com a Segurança da Informação. | Alto |
| R08 | Atraso na renovação de contratos ou em novas contratações. | Médio |
| R09 | Baixa qualidade nas entregas. | Médio |
| R10 | Falta de alinhamento entre as iniciativas de TIC e os objetivos estratégicos do TRF6. | Médio |
| R11 | Falta de internet para realização dos trabalhos do tribunal e seções judiciárias. | Alto |
| R12.1 | Falta de acesso aos sistemas processuais em nuvem para o público em geral. | Alto |
| R12.2 | Falta de acesso aos sistemas processuais em nuvem para o público interno. | Baixo |
| R12.3 | Sustentação da infraestrutura em nuvem | Alto |
| R13.1 | Desenvolver softwares de forma não padronizada. | Médio |
| R13.2 | Desenvolver softwares com vulnerabilidades. | Alto |
| R14 | Não execução do processo conforme definição. | Médio |

Tabela 7 - Matriz de Riscos consolidada

9.3 Plano de Ação para Riscos Identificados

| ID | Problema | Risco | Grau do Risco | Resposta | Tratamento (Plano de ação) | Status | Evidência(s) | Resp. | Prazo |
|-------|--|--|---------------|------------|--|--------------|--|-------|--------|
| R01 | Quadro de servidores de TIC insuficiente | Não cumprimento dos prazos de entrega e sobrecarga de trabalho nas equipes. | Alto | Evitar | PA1.1 – Diligenciar junto a alta administração a nomeação de novos servidores, bem como priorizar a execução de demandas críticas para a instituição. | Em andamento | 0009006-44.2024.4.06.8000 0001411-57.2025.4.06.8000 | SECTI | dez/26 |
| R02 | Espaço físico inadequado (área disponível, layout, climatização, sanitários) | Falta de espaço físico apropriado para a equipe atual, bem como para acomodar o crescimento da equipe. | Alto | Transferir | PA2.1 – Diligenciar junto a alta administração a disponibilização de novos espaços e melhoria das atuais instalações. | Em andamento | - | SECTI | dez/26 |
| R03.1 | Infraestrutura de TI insuficiente e ultrapassada | Redução da capacidade e disponibilidade dos serviços de TIC. | Médio | Evitar | PA3.1 – Substituir os equipamentos centrais do CPD que estejam com idade avançada. | Concluído | 0013199-39.2023.4.06.8000 | SUINF | dez/25 |
| R03.2 | Infraestrutura de TI insuficiente e ultrapassada | Redução da capacidade e disponibilidade dos serviços de TIC. | Médio | Evitar | PA3.2 – Contratar infraestrutura em nuvem ao menos para os serviços prioritários. | Concluído | 0002731-16.2023.4.06.8000 | SUINF | dez/25 |
| R04 | Sistemas herdados complexos e ultrapassados | Falta de conhecimento e equipe para suporte em sistemas legados. | Médio | Reduzir | PA4.1 – Diligenciar junto a alta administração a nomeação de novos servidores, bem como priorizar a execução de demandas críticas para a instituição e fomentar a capacitação da equipe. | Em andamento | 0009006-44.2024.4.06.8000 0001411-57.2025.4.06.8000 | SUDES | dez/26 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------|---------|---|--------------|---------------------------|-------|--------|
| | | | | | | | 0012929-78.2024.4.06.8000 | | |
| R05.1 | Deficiência do atendimento aos usuários | Demora no tratamento das demandas dos usuários. | Médio | Evitar | PA5.1 – Promover melhorias na solução de atendimento de chamados com a implantação do Jira; | Em andamento | 0001047-56.2023.4.06.8000 | SUREL | dez/25 |
| R05.2 | Deficiência do atendimento aos usuários | Demora no tratamento das demandas dos usuários. | Médio | Evitar | PA5.2 – Melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados, fomentando a capacitação da equipe. | Em andamento | 0011850-64.2024.4.06.8000 | SUREL | dez/25 |
| R06 | Deficiência do mapeamento de processos e catálogo de serviços | Deficiência na extração correta dos indicadores. | Médio | Evitar | PA6.1 – Desenvolver um catálogo de serviços de TI que descreva claramente os serviços oferecidos, os requisitos de serviço e os acordos de nível de serviço (SLAs). | Concluído | Link | SUREL | dez/25 |
| R07.1 | Baixo planejamento da segurança da informação | Falta de planejamento em Segurança da Informação. | Alto | Evitar | PA7.1 – Normatizar e implementar uma Política de Segurança da Informação. | Não Iniciado | - | NUSIN | dez/26 |
| R07.2 | Baixo planejamento da segurança da informação | Falta de conscientização dos usuários com a Segurança da Informação. | Alto | Evitar | PA7.2 – Consolidar um ambiente de TIC com políticas e normas de segurança bem definidas. | Não Iniciado | | NUSIN | dez/26 |
| R08 | Planejamento de aquisições de TI incipiente | Atraso na renovação de contratos ou em novas contratações. | Alto | Reduzir | PA8.1 – Estabelecer processos bem definidos para a avaliação, seleção e aquisição de bens e serviços de TIC. | Concluído | Link | NUGTI | dez/25 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------|------------|---|--------------|--|-------|--------|
| R09 | Gestão do conhecimento incipiente | Baixa qualidade nas entregas. | Médio | Reduzir | PA9.1 – Estabelecer processo de gestão do conhecimento, fomentando a atualização regular do conteúdo e compartilhamento das melhores práticas. | Concluído | Link | SUREL | dez/25 |
| R10.1 | Baixa maturidade em Governança (IGovTIC-JUD) | Falta de alinhamento entre as iniciativas de TIC e os objetivos estratégicos do TRF6. | Médio | Reduzir | PA10.1 – Desenvolver e documentar políticas e procedimentos de governança de TIC, com base nas melhores práticas e processos ITIL e COBIT; | Em andamento | Link | NUGTI | dez/25 |
| R10.2 | Baixa maturidade em Governança (IGovTIC-JUD) | Falta de alinhamento entre as iniciativas de TIC e os objetivos estratégicos do TRF6. | Médio | Reduzir | PA10.2 – Monitorar o cumprimento das políticas de governança de TI e fazer ajustes conforme necessário para melhorar a maturidade geral da governança de TIC. | Não Iniciado | - | NUGTI | dez/26 |
| R11 | Indisponibilidade de links de internet | Falta de internet para realização dos trabalhos do tribunal e seções judiciárias. | Alto | Evitar | PA11.1 – Contratar redundância dos links de internet. | Concluído | 0013120-11.2022.4.01.8008 0000386-77.2023.4.06.8000 | SUINF | dez/25 |
| R12.1 | Indisponibilidade do ambiente em nuvem | Falta de acesso aos sistemas processuais em nuvem para o público em geral. | Alto | Transferir | PA12.1 – Dividir as operações entre os datacenters das nuvens públicas. | Concluído | - | SUINF | dez/25 |
| R12.2 | Indisponibilidade do ambiente em nuvem | Falta de acesso aos sistemas processuais em | Baixo | Reduzir | PA12.2 - Estabelecer VPNs com diferentes operadoras. | Em andamento | - | SUINF | dez/26 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------|---------|---|--------------|---------------------------|-------|--------|
| | | nuvem para o público interno. | | | | | | | |
| R12.3 | Indisponibilidade do ambiente em nuvem | Sustentação da infraestrutura em nuvem | Alto | Evitar | PA12.3 – Contratar sustentação 24x7 para nuvem. | Concluído | 0010619-84.2022.4.01.8008 | SUINF | ago/25 |
| R13.1 | Processos de desenvolvimento de software | Desenvolver softwares de forma não padronizada. | Médio | Reduzir | PA13.1 – Elaborar, formalizar e executar o processo de desenvolvimento e sustentação de software. | Em andamento | Link | SUDES | jun/25 |
| R13.2 | Processos de desenvolvimento de software | Desenvolver softwares com vulnerabilidades. | Alto | Evitar | PA13.2 – Elaborar, formalizar e executar o processo de desenvolvimento seguro. | Não Iniciado | | SUDES | jun/25 |
| R14 | Processo de gerenciamento de requisição de serviço | Não execução do processo conforme definição. | Médio | Reduzir | PA14.1 – Elaborar, formalizar e executar o processo de requisição de serviços. | Concluído | Link | SUREL | dez/25 |

Tabela 8 - Plano de Ação para Riscos Identificados

9.5 Monitoramento e Controle

O monitoramento contínuo do PDTIC-JF6 é essencial para a gestão de riscos, assegurando a eficácia do processo e seus resultados. Este acompanhamento planejado pode identificar novos riscos, avaliar o impacto das respostas implementadas e, se necessário, atualizar o plano de respostas.

Anexo I. Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC)

O planejamento e a execução das contratações em TIC no âmbito da Justiça Federal da 6ª Região (JF6) para o biênio 2025 - 2026 estão alinhados às diretrizes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

Esse alinhamento visa promover a modernização da infraestrutura tecnológica, fortalecer a governança de TIC, assegurar a proteção de dados e a segurança da informação, além de aprimorar os serviços administrativos e jurisdicionais prestados à sociedade.

Esta seção apresenta uma visão consolidada das contratações planejadas, em andamento e vigentes, possibilitando maior transparência na gestão dos recursos orçamentários destinados à TIC. A relação de contratos e iniciativas listadas permite acompanhar os investimentos por projeto ou serviço, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas, o monitoramento da execução orçamentária e a otimização da aplicação dos recursos públicos.

As informações aqui consolidadas refletem a situação apurada até abril de 2025, estando sujeitas a atualizações conforme o avanço da execução contratual, alterações na estratégia institucional de TIC ou revisões no próprio PDTIC-JF6.

A divulgação estruturada e transparente dessas informações reforça o compromisso da JF6 com uma gestão eficiente, responsável e alinhada às melhores práticas de governança pública.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

PCSTIC 2025

| ID PCSTIC 2025 | Unidade Demandante | Demanda | Justificativa | Categoria | Tipo de Contratação | Alinhamento Estratégico PDTIC | Orçamento Estimado | Gasto continuado? | Processo SEI |
|----------------|--------------------|--|---|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | SECTI | Serviço de Suporte aos Usuários de TIC (Service Desk) | Melhorar a qualidade e a disponibilidade dos serviços de suporte técnico em TI, garantindo atendimento mais eficiente e contínuo. | Infraestrutura | Execução | OE-1 OE-2 | R\$ 3.239.902,50 | Sim | 0002766-10.2022.4.06.8000 |
| 2 | SECTI | Ferramenta de ITSM/Gestão de Projetos (+ aditivo Atlassian Access) | Implementar ferramenta ITSM e gestão de projetos para otimizar processos de TI no TRF6, alinhando-se às melhores práticas. | Governança | Execução | OE-1 e OE-2 | R\$ 310.945,45 | Sim | 0001047-56.2023.4.06.8000 |
| 3 | SECTI | Link de internet principal | Melhorar a disponibilização do acesso aos serviços do Tribunal. - VOGEL | Infraestrutura | Execução | OE-1 e OE-3 | R\$ 29.842,04 | Sim | 0010079-70.2021.4.01.8008 |
| 4 | SECTI | Sustentação de Infraestrutura | Garantir a continuidade e estabilidade da infraestrutura de TIC por meio de suporte especializado, reduzindo riscos operacionais. | Infraestrutura | Execução | OE-1 | R\$ 2.676.972,44 | Sim | 0010619-84.2022.4.01.8008 |
| 5 | SECTI | Ferramenta de ITSM/Gestão de Projetos (plugin Power BI) | Viabilizar integração entre JIRA e Power BI, promovendo análises avançadas e tomada de decisão baseada em dados em tempo real. | Governança | Nova Contratação | OE-1 e OE-2 | R\$ 40.000,00 | Não | 0001047-56.2023.4.06.8000 |
| 7 | SECTI | Manutenção preventiva e corretiva em Ar-Condicionado do datacenter | Assegurar a conservação e o pleno funcionamento dos equipamentos de climatização do datacenter, evitando falhas e indisponibilidades. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 34.085,31 | Sim | 0013010-27.2024 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------------|
| 8 | SECTI | Manutenção preventiva e corretiva em Nobreak do datacenter | Garantir o funcionamento contínuo dos nobreaks do datacenter, prevenindo falhas de energia e assegurando a disponibilidade dos serviços. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 24.309,11 | Sim | 0014789-17.2024.4.06.8000 |
| 9 | SECTI | Solução de Telefonia | Atender às demandas de comunicação institucional com solução de telefonia estável, moderna e adequada às necessidades do TRF6. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 4.000.000,00 | Sim | |
| 10 | SECTI | Serviço de sustentação e evolução de software | Suprir a carência de pessoal em TI com apoio terceirizado, garantindo evolução, correções e qualidade nas entregas de software. | Sistemas | Nova Contratação | OE-1 e OE-2 | R\$ 3.000.000,00 | Sim | |
| 11 | SECTI | Aquisição de solução de Segurança | Reforçar a proteção dos ativos de TI com solução de segurança atualizada, promovendo prevenção a ameaças e conformidade institucional. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-3 | R\$ 21.988.527,00 | Não | 0006130-19.2024.4.06.8000 |
| 13 | SECTI | Licenças Microsoft e Suporte Especializado para Infraestrutura (Windows Server e System Center, por volume) | Regularizar licenças Microsoft em nome do TRF6 e garantir suporte técnico qualificado para infraestrutura crítica de servidores e gestão. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 11.500.494,16 | Sim | 0016370-67.2024.4.06.8000 |
| 14 | SECTI | Aquisição de Switches FC | Substituir switches fora de garantia para assegurar desempenho, confiabilidade e continuidade dos serviços em rede de armazenamento. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 1.500.000,00 | Não | 0001982-28.2025.4.06.8000 |
| 15 | SECTI | Contratação de empresa especializada para desenvolvimento do novo Portal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região | Desenvolver e manter novo portal institucional com foco em desempenho, acessibilidade e modernização da comunicação com o público. | Sistemas | Nova Contratação | OE-1, OE-2 e OE-3 | R\$ 1.500.000,00 | Sim | |
| 17 | SECTI | Aquisição de solução profissional de sistema multimídia para captura de | Viabilizar sessões do Plenário com solução profissional de multimídia que assegure captura, | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 5.373.000,00 | Não | 0004152-07.2024.4.06.8000 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----|---------------------------|
| | | áudio digital e imagens, tratamento, gravação e transmissão de áudio e vídeo para o Plenário do TRF6. | gravação e transmissão de áudio e vídeo com qualidade. | | | | | | |
| 18 | SECTI | Manutenção preventiva e corretiva em Grupo Gerador do Datacenter | Garantir a operação contínua do datacenter com manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador, evitando falhas no fornecimento de energia. | Infraestrutura | Prorrogação | OE-1 | R\$ 24.359,42 | Sim | 0000094-29.2022.4.06.8000 |
| 19 | SECTI | Fornecimento de combustível óleo diesel para o Grupo Gerador do Datacenter | Assegurar o abastecimento do grupo gerador, garantindo a continuidade dos serviços de TI em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica. | Infraestrutura | Prorrogação | OE-1 | R\$ 11.069,00 | Sim | 0003917-74.2023.4.06.8000 |
| 20 | SECTI | Serviço de Infrastructure as a service - IAAS | Disponibilizar infraestrutura em nuvem escalável e segura, garantindo alta disponibilidade e desempenho aos sistemas do TRF6. | Infraestrutura | Prorrogação | OE-1, OE-2 e OE-3 | R\$ 5.398.500,00 | Sim | 0002731-16.2023.4.06.8000 |
| 21 | SECTI | Licenciamento de antivírus | Garantir proteção contínua aos ativos de TI com suporte especializado às licenças de antivírus, assegurando segurança e conformidade. | Sistemas | Nova Contratação | OE-3 | R\$ 73.200,00 | Sim | 0005220-74.2022.4.01.8008 |
| 22 | SECTI | Link de internet redundante | Assegurar alta disponibilidade de conexão com link de internet redundante, prevenindo interrupções nos serviços digitais do TRF6. | Infraestrutura | Prorrogação | OE-1 e OE-3 | R\$ 76.833,28 | Sim | 0013120-11.2022.4.01.8008 |
| 23 | SECTI | Link Wan | Otimizar a comunicação entre unidades com link WAN eficiente, mantendo a capacidade atual e reduzindo custos operacionais. | Infraestrutura | Prorrogação | OE-1 e OE-3 | R\$ 497.353,15 | Sim | 0026308-08.2021.4.01.8008 |
| 24 | SECTI | Link para acesso SIP/FAC | Viabilizar a comunicação entre TRF6, subseções e TRF1 via rede MPLS, garantindo integração segura e eficiente pela infraestrutura da Rede IP. | Infraestrutura | Prorrogação | OE-1 e OE-3 | R\$ 2.457,60 | Sim | 0001802-65.2021.4.01.8008 |

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

PCSTIC 2026

| ID PCSTIC 2026 | Unidade Demandante | Demanda | Justificativa | Categoria | Tipo de Contratação | Alinhamento Estratégico PDTIC | Orçamento Estimado | Gasto continuado? | Processo SEI |
|----------------|--------------------|---|---|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | SECTI | Aquisição de microcomputadores | Equipar magistrados e servidores com microcomputadores adequados, garantindo condições adequadas para o desempenho das atividades laborais. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 e OE-2 | R\$ 5.106.250,00 | Não | 0004397-81.2025.4.06.8000 |
| 2 | SECTI | Aquisição de monitores | Fornecer monitores adequados aos usuários do TRF6, assegurando melhor desempenho nas atividades laborais e suporte técnico quando necessário. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 e OE-2 | R\$ 1.645.000,00 | Não | 0004399-51.2025.4.06.8000 |
| 3 | SECTI | Aquisição de notebooks para o Tribunal | Renovar o parque de notebooks do TRF6, assegurando continuidade das atividades, suporte a treinamentos e atendimento a novos magistrados. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 e OE-2 | R\$ 2.030.000,00 | Não | 0003583-69.2025.4.06.8000 |
| 4 | SECTI | Solução de IA Generativa para atividades de desenvolvimento | Adotar IA generativa para elevar a produtividade, inovação e qualidade no desenvolvimento de sistemas essenciais ao funcionamento do TRF6. | Sistemas | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 103.469,60 | Não | 0003937-94.2025.4.06.8000 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|--------------|------------------|------|----------------|-----|---------------------------|
| 5 | SECTI | Aquisição de TV 70 polegadas | Adquirir TVs para apoiar reuniões, treinamentos e eventos híbridos, assegurando qualidade e continuidade das atividades institucionais. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 42.322,70 | Não | 0004484-37.2025.4.06.8000 |
| 6 | SECTI | Aquisição de câmeras para videoconferência | Garantir qualidade e continuidade nas atividades do TRF6 com câmeras adequadas para reuniões, videoconferências, treinamentos e eventos híbridos. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 79.911,30 | Não | 0004484-37.2025.4.06.8000 |
| 7 | SECTI | Aquisição de webcam | Adquirir webcams para viabilizar reuniões virtuais e interações remotas com qualidade, atendendo às demandas institucionais do TRF6. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 162.500,00 | Não | 0004536-33.2025.4.06.8000 |
| 8 | SECTI | Aquisição de headset | Adquirir headsets para assegurar comunicação clara e eficiente em videoconferências, atendimentos e atividades de suporte técnico. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 46.000,00 | Não | 0004536-33.2025.4.06.8000 |
| 9 | SECTI | Aquisição de leitor de DVD externo | Permitir o acesso a conteúdo armazenado em mídias antigas com leitores de DVD externos, viabilizando consultas, backups e projetos específicos. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 81.000,00 | Não | 0004536-33.2025.4.06.8000 |
| 10 | SECTI | Aquisição de HD externo | Adquirir HDs externos para armazenar dados com segurança, garantir integridade das informações e facilitar a mobilidade entre dispositivos. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 36.000,00 | Não | 0004536-33.2025.4.06.8000 |
| 11 | SECTI | Aquisição de câmera PTZ | Adquirir câmeras PTZ para ampliar a eficiência em reuniões e eventos, com enquadramento remoto e cobertura profissional nas atividades do TRF6. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 79.911,30 | Não | 0004484-37.2025.4.06.8000 |
| 12 | SECTI | Aquisição de microfone | Adquirir microfones de qualidade para garantir clareza na comunicação em reuniões, treinamentos e eventos, | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 8.900,00 | Não | 0004484-37.2025.4.06.8000 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|----------------|------------------|--------------|-------------------|-----|---------------------------|
| | | | aprimorando a infraestrutura do TRF6. | | | | | | |
| 13 | SECTI | Aquisição de impressora monocromática | Renovar impressoras fora da garantia para garantir a continuidade e eficiência dos serviços. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 420.000,00 | Não | 0004517-27.2025.4.06.8000 |
| 14 | SECTI | Aquisição de impressora multifuncional | Substituir impressoras multifuncionais fora da garantia para manter a eficiência e continuidade dos serviços. | Equipamentos | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 114.000,00 | Não | 0004517-27.2025.4.06.8000 |
| 15 | SECTI | Aquisição de ar-condicionado para no break | Adquirir ar-condicionado para garantir a refrigeração adequada dos nobreaks, prevenindo falhas e evitando riscos operacionais e custos elevados. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 | R\$ 290.857,10 | Sim | 0004400-36.2025.4.06.8000 |
| 16 | SECTI | Contratação de solução de wi-fi corporativo para o TRF6 e Subseções Judiciárias. | Modernizar a rede Wi-Fi do TRF6 e subseções, garantindo desempenho, segurança e escalabilidade para suportar as demandas institucionais. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 OE-3 | R\$ 23.169.386,13 | Não | 0004539-85.2025.4.06.8000 |
| 17 | SECTI | Rede MPLS redundante | Contratar rede MPLS redundante para garantir alta disponibilidade, modernizar a infraestrutura e ampliar desempenho, segurança e resiliência. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 OE-3 | R\$ 643.876,32 | Não | 0004628-11.2025.4.06.8000 |
| 18 | SECTI | Licenças Oracle | Adquirir licenças Oracle para modernizar e garantir alta disponibilidade, desempenho, segurança e suporte na gestão das bases de dados do TRF6. | Infraestrutura | Nova Contratação | OE-1 OE-3 | R\$ 4.266.398,26 | Não | 0004809-12.2025.4.06.8000 |