

CRONOGRAMA

Ao CGTIC,

O sistema judicial eletrônico eproc foi implantando no Tribunal Regional Federal da 6ª Região - TRF6 em Agosto/2023 e, em continuidade à implantação do eproc, a fim de manter o sistema sempre na versão mais atualizada, em consonância com os valores que norteiam seu desenvolvimento colaborativo, faz-se imprescindível que seja implantado uma nova versão do eproc nacional sempre que disponibilizada. Este alinhamento garante aos usuários internos e externos do Tribunal a utilização de todas as evoluções do sistema.

O Tribunal Regional da 4ª Região - TRF4 libera as versões nacionais, em média, a cada 2 meses, as quais reúnem as implementações realizadas pelos tribunais que utilizam o sistema, em especial, as funcionalidades desenvolvidas pelo TRF6. O TRF4 disponibilizou um calendário de atualizações da versão nacional do eproc para 2025 e, tendo por base este calendário, a equipe do TRF6 elaborou um cronograma de atualizações da versão nacional a ser implantada neste Tribunal.

Nesse sentido, apresentamos o calendário de atualização da versão nacional disponibilizado pelo TRF4 e, também, datas previstas para atualização no TRF6, já encaminhadas ao TRF4:

Versão	Data da disponibilização pelo TRF4	Data da disponibilização em produção pelo TRF6
Versão nacional 9.13	14/02	18/03
Versão nacional 9.14	24/04	20/05
Versão nacional 9.15	13/06	15/07
Versão nacional 9.16	08/08	09/09
Versão nacional 9.17	03/10	21/10
Versão nacional 9.18	14/11	09/12

Para garantir a disponibilidade e o bom desempenho do eproc, após a

implantação de uma nova versão, adotaremos o processo de homologação das funcionalidades do sistema, o qual deverá envolver a equipe técnica da SECTI, bem como a área negocial (SUAJU), em uma rotina de testes, para garantir o menor impacto possível resultante de efeitos colaterais e defeitos inesperados, no usuário final.

Destaca-se a importância da participação da área negocial, do gestor técnico e do gestor negocial na realização da homologação, englobando os testes nas principais funcionalidades do eproc a fim de minimizar os contratemplos. Após a conclusão das **etapas de testes e ajustes**, que **ocorrerá entre a data da disponibilização da versão nacional pelo TRF4 e a disponibilização da versão em produção pelo TRF6**, com a versão homologada e aprovação do CGTIC, far-se-á, na data indicada acima, o *deploy* da versão em ambiente de produção.

Ressalta-se, por fim, que o desenvolvimento e a entrega de novas funcionalidades atenderão, no máximo possível, ao disposto na Resolução [TRF4 487/2024](#), que define o modelo de gestão de demandas a ser adotado no trabalho colaborativo do eproc em âmbito nacional.

Atenciosamente,

Rafael Machado da Rocha

Diretor do Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas Judiciais



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Machado da Rocha, Técnico Judiciário**, em 02/01/2025, às 13:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1065999** e o código CRC **86095FDE**.