PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 62 REGIAO

Secao de Projetos de Sistemas

SOLICITACAO - TRF6-SEPSI

A SUDES,

O sistema judicial eletrébnico eproc foi implantando no Tribunal
Regional Federal da 62 Regiao - TRF6 em Agosto/2023 e, em continuidade a
implantacao do eproc afim de manter o sistema sempre na versao mais atualizada
e, garantindo aos usudrios internos e externos do Tribunal a utilizacdo de todas as
evolucdes do sistema é imprescindivel que seja implantado uma nova versao do
eproc nacional sempre que disponibilizada.

O Tribunal Regional da 42 Regiao - TRF4 libera as versdes nacionais,
em média, a cada 2 meses, as quais congregam o0s desenvolvimentos realizados
pelos tribunais que utilizam o sistema, em especial, as funcionalidades
desenvolvidas pelo TRF6. O TRF4 disponibilizou um calendario de atualizacbes da
versao nacional do eproc e, baseado nesse calendario a equipe do TRF6 elaborou
um cronograma de atualizacdes da versao nacional a ser implantada no TRF6.

Para garantir a disponibilidade e o bom desempenho do eproc apds a
implantacao de uma nova versao e assegurar que a implantacao de uma versao
tenha o menor impacto possivel ao usuario final, sugerimos a adocao do processo de
homologacao ao qual devera envolver a equipe técnica de TIC (SECTI) e a area
negocial (ASPJU).

Para a implantacao de nova versao do eproc sugerimos a adocao das
seguintes etapas:

Ambiente Descricao Responsavel Prazo
Disponibilizacao da versao nacional

Teste no gmblente de T~ESTE (conflgurac;oes SECTI > dias
e ajustes da versao ao ambiente
interno)

N Disponibilizacao da versao nacional .
Homologacao no ambiente de Homologacao SECTI 3 dias
Homologacio gestes nas principais funcionalidades ASPJU 5 dias

0 eproc
Formalizacao dos testes em
Homologagao | homologacdo ASPJU 1 dia
Producio Publicacao da versao nacional em SECT] 1 dia
s producao

Nesse sentido, apresentamos o calendario de atualizacao da versao
nacional disponibilizado pelo TRF4 e, datas previstas para atualizacao no TRF6 ja
encaminhadas ao TRF4:




Data Etapa Responsavel
Vers3o Nacional 21/02/2024 | Versao 9.6 em Homologagao ASPJU
9.6 28/02/2024 | Versdo 9.6 em Producdo SECTI
Vers3o Nacional 05/03/2024 | Vers&o 9.7 em Homologacao ASPJU
9.7 11/03/2024 | Vers&o 9.7 em Producéo SECTI
Vers3o Nacional 23/04/2024 |Versao 9.7 em Homologacao ASPJU
9.8 29/04/2024 |Versao 9.7 em Producao SECTI
Versio Nacional 18/06/2024 |Versao 9.9 em Homologacao ASPJU
9.9 24/06/2024 | Vers3o0 9.9 em Produc&o SECTI
Versio Nacional 06/08/2024 | Vers&o 9.10 em Homologacao |ASPJU
9.10 12/08/2024 | Vers&o 9.10 em Producdo SECTI
Versio Nacional 24/09/2024 |Versdo 9.11 em Homologacao |ASPJU
9.11 30/09/2024 | Versdo 9.11 em Producdo SECTI
Versio Nacional 03/12/2024 | Versé&o 9.12 em Homologacao |ASPJU
9.12 09/12/2024 | Vers&o 9.12 em Producdo SECTI

Destaca-se a importancia da ASPJU na realizacdao da homologacao
englobando os testes nas principais funcionalidades do eproc a fim de minimizar os
contratempos. E, esse processo sera realizado sempre que for implantando uma

nova versao.

Apds a conclusdao das etapas de testes e ajustes e, com a versao
homologada, a SECTI ird comunicar a data de implantacdo em producao da versao

nacional.

Ressalta-se que o desenvolvimento e

funcionalidades nao ficardo restritas a versoes nacionais,

qualquer tempo.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Valéria Rezende Ferreira

entrega

de novas
podendo ocorrer a

-l
JE' fily Albuquerque, Supervisor(a) de Secao, em 15/02/2024, as 16:45, conforme art.

assinatura
eletrénica

19, § 29, 1ll, "b", da Lei 11.419/2006.

+ https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo
verificador 0639878 e o cédigo CRC 81246F8C.
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